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Formålet med denne oppgaven har vært å evaluere om en nyutviklet gjennomføringsmodell, 
Lyngdalsmodellen, tilrettelegger for en vellykket anskaffelsesprosess i tilvirkningsprosjekter i 
offentlig-privat samarbeid. Modellen ble utviklet ved Universitet i Agder, med et ønske om å 
finne en modell som øker sannsynligheten for en vellykket prosjektgjennomføring i bygg- og 
anleggsprosjekter.  
Ettersom modellen er nyutviklet eksisterer det lite dokumentasjon på om den er en god 
erstatning for andre modeller. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å gjennomføre 
en evaluering av modellens virkemidler, med bakgrunn i synspunkter og erfaringer fra 
sentrale prosjektaktører i et byggeprosjekt i Skien. Siden modellen fortsatt er lite brukt, og 
prosjektet ikke er ferdigstilt, kan ikke funnene generaliseres. Imidlertid kan funnene gi 
indikasjoner på i hvilken grad virkemidlene i Lyngdalsmodellen legger til rette for en 
vellykket anskaffelsesprosess. 
Oppgaven er gjennomført som et casestudie, med anskaffelsesprosessen i Prosjekt Skien 
videregående skole som case, og bygger på datainnsamling gjennom observasjon og 
dybdeintervjuer med aktører fra oppdragsgiver og entreprenører i denne anskaffelsen. 
Studien viste at Lyngdalsmodellen og dens virkemidler i stor grad la til rette for en vellykket 
anskaffelsesprosess. Modellens oppfattede effekter har gjennom denne studien vist seg å bidra 
til en positiv anskaffelse, og være et godt grunnlag for videre prosjektering og utførelse. 
Anskaffelsen var ikke uten hindringer, da det oppstod en forsinkelse underveis som gikk ut 
over den opprinnelige tidsplanen for prosessen. Allikevel tyder det på at forsinkelsen ikke var 
av betydning for at anskaffelsesprosessen i Prosjekt Skien videregående skole i stor grad kan 
ansees som vellykket.  
Jeg håper denne masteroppgaven vil være interessant lesing, og at resultatene kan være av 
interesse for offentlige oppdragsgivere og entreprenører, samt andre interessenter som ønsker 
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DEFINISJONER 
I dette avsnittet presenteres viktige definisjoner som blir brukt i oppgaven. Mesteparten av 
definisjonene er hentet fra Øystein Meland sine forelesninger i prosjektledelseskurset ved 
Universitetet i Agder.  
Prosjekt Et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt 
eller tjeneste.  
Prosjektledelse   Å vise vei, og få jobben gjort gjennom andre. 
Prosjektstyring Planlegging, og oppfølging gjennom kontroller, 
avviksbehandling og evalueringer.  
Prosjektering  Kaste frem konseptideer og bearbeide disse til en ferdig modell. 
Prosjektfaser De ulike fasene et prosjekt går i gjennom fra initiering til 
avslutning. 
Gjennomføringsmodell Inneholder de overordnede prinsippene for gjennomføringen av 
et prosjekt; anskaffelsesstrategi, entrepriseform, kontraktstype 
og organisering og struktur. 
Oppdragsgiver/byggherre Den som skal ha utført oppdraget. I denne oppgaven vil 
Telemark Fylkeskommune være oppdragsgiver. 
Entreprenør/leverandør Den som utfører oppdraget.	   	    
Tilbydergruppering Flere entreprenører som har inngått samarbeid om å 
gjennomføre et prosjekt. Også kalt prosjektallianse.  
 
FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.  
Levetidskostnader (LCC) Kostnader knyttet til investeringen, samt kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold i brukstiden. 




KAPITTEL 1 INNLEDNING 
Dagens samfunn står overfor store investeringsbehov når det gjelder offentlige bygninger og 
infrastruktur, og bevilgninger til vedlikehold er på langt nær dekkende for det stadig 
tiltagende behovet (NHO, 2014). En nøkkeltallsrapport fra 2014 utgitt av Kommunesektorens 
organisasjon (KS) viser et stort investeringsnivå i ny bygningsmasse i offentlig sektor, 
samtidig som det er lite fokus på vedlikehold av eksisterende bygninger. Det vil bli vanskelig 
å opprettholde bygningenes standard over tid dersom vedlikehold ikke prioriteres i større grad. 
På lang sikt kan et vedlikeholdsetterslep medføre store kostnader knyttet til rehabilitering.  
Kommunesektorenes organisasjon (2014) sier det er ønskelig med en langsiktig strategi som 
sikrer gode bygninger med lang levetid. Fokuset bør i større grad rettes mot byggeprosjekters 
levetidskostnad og NHO(2014) mener et samarbeid mellom privat og offentlig sektor kan 
være løsningen. Et offentlig-privat samarbeid legger ansvaret for finansiering, drift og 
vedlikehold over på den private aktøren over en kontraktbestemt periode. Den offentlige 
aktøren fungerer som leietaker, og den private aktøren er eieren frem til kontrakten opphører.  
Slike samarbeid kan redusere den stadige økningen i vedlikeholdskostnader. Derfor er det 
hensiktsmessig å foreta en vurdering av nye gjennomføringsmodeller i byggeprosjekter for å 
redusere det eksisterende etterslepet.  
Totalentrepriser er en gjennomføringsmodell som ofte blir benyttet i byggeprosjekter i 
offentlig sektor. I bygg- og anleggsbransjen har en sett behov for forbedring både i 
prosjekteringen og utførelsen der slike gjennomføringsmodeller benyttes. Totalentreprisen 
legger ikke til rette for påvirkning fra oppdragsgiver og brukere etter kontraktinngåelsen, og 
det er lite fokus på fremtidig drift og vedlikehold. I slike modeller vil ikke 
investeringskostnadene vurderes i sammenheng med etterfølgende kostnader (NHO, 2014).  
Med et ønske om å minimere svakhetene i totalentrepriser, har ansatte ved Universitetet i 
Agder utarbeidet en ny metode for organisering av komplekse byggeprosjekter. Gjennom 
dette arbeidet har de utviklet en ny gjennomføringsmodell, kalt Lyngdalsmodellen, som skal 
sikre involvering av oppdragsgiver og brukere, også etter kontraktinngåelse. Denne modellen 
åpner for privat drift og vedlikehold, og setter dermed et større fokus på byggets 
levetidskostnader. Gjennom kontrakter basert på kost pluss med incentiver og tidlig 
involvering av relevante aktører, skal modellen minimere svakhetene i totalentrepriser og 
bidra til en bedre gjennomføringsprosess for alle involverte parter.    
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1.1 Problemstilling  
Lyngdalsmodellen er en nyutviklet gjennomføringsmodell som fokuserer på samspill og 
involvering av brukere i større grad enn tradisjonelle entrepriser. Modellen har per i dag blitt   
benyttet som gjennomføringsmodell i to pilotprosjekter, et ferdigstilt prosjekt i Lyngdal og et 
pågående prosjekt i Rygge, og følgelig er det lite forskning på om den er en god erstatning for 
tradisjonelle gjennomføringsmodeller. For å undersøke om modellens virkemidler legger til 
rette for en vellykket anskaffelsesprosess i offentlig-privat samarbeid, både fra et 
leverandørperspektiv og et byggherreperspektiv, har jeg valgt følgende problemstilling for 
denne oppgaven: 
I hvilken grad legger virkemidlene i Lyngdalsmodellen til rette for en vellykket 
anskaffelsesprosess i et offentlig-privat samarbeid? 
 
1.2 Oppgavens avgrensning 
Med bakgrunn i problemstillingen vil teori jeg mener er relevant for oppgaven bli presentert. 
Hensikten med oppgaven er å vurdere om bruk av Lyngdalsmodellen, med tilhørende 
virkemidler, er å foretrekke fremfor andre gjennomføringsmodeller. Relevant teori innebærer 
generell prosjektteori med fokus på anskaffelser, samt teori om ulike gjennomføringsmodeller 
og teori rundt virkemidlene i Lyngdalsmodellen. Ettersom modellen er nyutviklet finnes det 
lite forskning og erfaringer med den, og følgelig vil teori om modellen være hentet fra 
utviklerne.  
Oppgaven gjennomføres som et casestudie, med tilvirkning av ny Skien videregående skole 
som case. Gjennom problemstillingen har jeg valgt å rette fokuset mot anskaffelsesprosessen i 
prosjektet, da denne har pågått i samme tidsrom som denne oppgaven. 
Det vil ikke være grunnlag for å vurdere hvorvidt Lyngdalsmodellen og dens virkemidler 
faktisk har resultert i et mer vellykket prosjekt eller ikke, da prosjektet ikke er ferdigstilt. 
Siden anskaffelsesprosessen avsluttes i løpet av dette studiet vil det imidlertid være 
tilstrekkelig grunnlag til å kunne si noe om prosessene fra initiering og frem til i dag, samt se 




1.3 Oppgavens oppbygning 
 
 










Dette	  kapittelet	  presenterer	  bakgrunnen	  for	  oppgaven	  og	  valgt	  problemstilling,	  samt	  
hvilke	  avgrensninger	  som	  er	  foretatt	  i	  studien.	  Kapittel	  1	  
• Casebeskrivelse	  
Her	  presenteres	  Prosjekt	  Ny	  Skien	  videregående,	  bakgrunnsinformasjon	  om	  prosjektets	  
hensikt,	  visjoner	  og	  andre	  sentrale	  momenter.	  Kapittel	  2	  
• Teori	  
Dette	  kapittelet	  inneholder	  relevant	  teori	  for	  oppgaven.	  Teorien	  tar	  utgangspunkt	  i	  
oppgavens	  problemstilling	  og	  inneholder	  generell	  prosjektteori	  	  og	  teori	  knyttet	  til	  
anskaffelsesprosessen	  og	  gjennomføringsmodeller.	  	  Kapittel	  3	  
• Metodisk	  tilnærming	  
Her	  presenteres	  valg	  av	  forskningsdesign,	  metodetilnærming,	  datainnsamling	  og	  utvalg	  
av	  enheter.	  Kapittel	  4	  	  
• Empiri	  
Respondentenes	  synspunkter	  og	  vurderinger	  fra	  intervjuer	  blir	  presentert.	  Kapittel	  5	  
• Diskusjon	  
Dette	  kapittelet	  inneholder	  en	  drøfting	  av	  empiriske	  funn.	  Kapittel	  6	  
• Konklusjon	  og	  avslutning	  
Her	  svares	  det	  på	  problemstillingen,	  og	  anbefalinger	  og	  videre	  forskning	  presenteres.	  	  Kapittel	  7	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KAPITTEL 2 CASEBESKRIVELSE 
Prosjekt Skien videregående skole er satt i gang etter initiativ fra Telemark fylkeskommune 
og representanter fra Skien videregående. Fylkeskommunen satser på kompetanseutvikling og 
ønsker en fremtidsrettet og funksjonell skole, og har derfor valgt å bruke Lyngdalsmodellen 
som gjennomføringsmodell for å sikre et kvalitetssikkert og effektivt bygg. Denne 
gjennomføringsmodellen er utviklet av Øystein Meland, Gøril Hannås og Karl Robertsen ved 
Universitetet i Agder (UiA). Modellen er en brukerstyrt, samspillorientert OPS-modell, som 
fokuserer på helhet i prosjektering, bygging og bruk, samtidig som levetidskostnad per bruker 
minimaliseres. Skien videregående skole vil være et av pilotprosjektene der denne modellen 
brukes.  
Nye Skien videregående skole skal bygges på Klosterøya i Skien (Vedlegg II: Saksframlegg). 
Skolen har per i dag to avdelinger, Prestejordet og Brekkeby, og den nye skolen vil føre til en 
sammenslåing av disse avdelingene med følgende utdanningsprogram:  
• Studiespesialisering  
• Musikk, dans og drama 
• Service og samferdsel  
Basert på fremskrivningsmodellen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og forventet elevtall, skal 
skolen bygges med et grunnlag på 1050 elever og 160 ansatte, og har som mål å være 
ferdigstilt til skolestart høsten 2018. Prosjektet har en investeringsramme på 618 millioner 
kroner inkl. mva. og tomt på 35 millioner kroner, som er finansiert av fylkestinget. Disse 
opplysningene er hentet fra Konkurransegrunnlag 1.  
Telemark fylkeskommune ønsker å realisere følgende visjoner gjennom prosjektet: 
• Bedre kvalitet for brukere og bestiller 
• Lav levetidskostnad 
• Et fremtidsrettet bygg med fleksible løsninger 
• Elastisitet i bygningsmassen 
Disse visjonene er en av årsakene til at valget falt på Lyngdalsmodellen i dette prosjektet, 
samtidig som fylkeskommunen ønsket å være innovative og prøve noe nytt. 
 
5 
Fleksibilitet, elastisitet og generalitet 
Fylkeskommunen har spesifisert i konkurransegrunnlaget at skolebygget skal ha 
opsjonsmuligheter med tanke på fleksibilitet, elastisitet og generalitet. I anskaffelsen vil 
fylkeskommunen legge vekt på tilbydernes realopsjonskonsepter, som er en beskrivelse av 
hvordan bygningsmassen kan tilpasses til ulikt bruk i fremtiden.  
Skolebygget skal ha fleksible løsninger der arealer kan brukes til ulike formål. Det må også 
legges til rette for mulige fremtidige endringer i bygningen, slik at rivning og flytting av 
vegger og lignende er mulig. Bærende konstruksjoner og våtrom bør derfor plasseres slik at 
man åpner for høyest mulig grad av fleksibilitet.  
En ny skole må inneholde både den gamle læringsarenaen og den nye. Vi trenger klasserommene, men 
vi trenger også nye læringsarenaer som grupperom, auditorier og lignende. Det vil være viktig at 
arealet er fleksibelt med tanke på undervisningen i de ulike arenaene.     
                 - Lill Harriet Koi, rektor ved Skien videregående 
Det skal også legges til rette for flerbruksmuligheter av arealer i bygningsmassen, uten store 
tilpasninger. Spesialrom som kjemi- og fysikklaboratorium, musikkrom og så videre har lite 
flerbrukspotensiale, men klasserom og store åpne arealer skal ha mulighet for flerbruk enten 
ved å åpne vegger mellom dem, eller skape ”rom i rommet” for spesialundervisning. Dette 
skaper en generalitet og øker utnyttelsesgraden av rommene.  
Fylkeskommunen ønsker at skolen skal være fremtidsrettet med fokus på elastisitet. I 
konkurransen skal tilbyderne legge frem mulige løsninger på fremtidig utvidelse av 
bygningsmassen. Det skal legges til rette for funksjonelle og effektive løsninger for utvidelse 
enten horisontalt eller i høyden dersom skolens elevtall øker i fremtiden.  
 
Figur 2: Illustrasjonsbilde av nye Skien videregående skole (Børve og Borchsenius, 2013) 
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KAPITTEL 3 TEORI 
Dette kapittelet inneholder generell prosjektteori, og teori knyttet til problemstillingen. Teori 
er en samling av definisjoner og påstander som skaper forståelse og gir forklaringer rundt et 
spesifikt tema. I denne oppgaven er det Lyngdalsmodellen og dens virkemidler, med 
utgangspunkt i anskaffelsen i Prosjekt Skien videregående skole, som skal evalueres. Det vil 
derfor være viktig å ha kjennskap til offentlige anskaffelser samt gjennomføringsmodeller 
med tilhørende prinsipper, når man skal vurdere om den nye modellen legger til rette for en 
vellykket prosjektgjennomføring. Følgelig vil teori om gjennomføringsmodeller, offentlige 
anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer, og teori om virkemidlene som ligger bak 
Lyngdalsmodellen, være relevant for analysen av problemstillingen.  
Den generelle prosjektteorien er hentet fra norsk og utenlandsk faglitteratur, samt fra 
forskningsarbeid som er gjort på området. I tillegg har jeg funnet forklaringer og definisjoner 
i veiledningsdokumenter og rapporter utarbeidet av ulike aktører. Jeg har også benyttet meg 
av forelesningsmateriell fra prosjektledelseskurs, i tillegg til mitt eget arbeid i det samme 
kurset. Siden problemstillingen innebærer offentlig anskaffelse har Lov om offentlige 
anskaffelser med tilhørende forskrift vært et viktig oppslagsverk.  
3.1 Prosjekt 
Et prosjekt er et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt eller tjeneste (PMI, 
2008). Et prosjekt kan karakteriseres som et midlertidig foretak siden det skal gjennomføres 
innenfor en bestemt tidsperiode. Gjennom hvert enkelt prosjekt ønsker man å skape et unikt 
produkt eller tjeneste, eller oppnå et resultat. Selv om man skaper noe unikt kan elementer fra 
tidligere prosjekter bli brukt, eksempelvis i byggeprosjekter der materialbruken kan være den 
samme i flere prosjekter. Det er den totale sammensetningen, og prosjektet som helhet som er 
unikt. Wysocki (2011) presenterer en utvidet og mer spesifisert definisjon av prosjektbegrepet. 
Det finnes flere måter å definere et prosjekt på, men hovedtrekkene i de ulike definisjonene er 
allikevel de samme.  
A project is a sequence of unique, complex, and connected activities that have one goal or purpose   
and that must be completed by a specific time, within budget, and according to specification. 
               - Robert K. Wysocki (2011) 
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3.1.1 Prosjektets karakteristika  
Prosjektarbeid har blitt en vanlig metode å løse bestemte oppgaver på i mange bedrifter 
(Rolstadås, 2011). Prosjekter kan være vanskelige å sammenligne fordi de varierer i både 
størrelse og kompleksitet. Man har store, komplekse prosjekter som bygging av sykehus og 
skoler, og på den andre siden små prosjekter som krever et lavere ressursforbruk. Selv om 
prosjekter er forskjellige med tanke på innhold og hensikt har alle noen felles karakteristika. 
Karlsen (2013) presenterer følgende fem karakteristika ved prosjekter: 
• Entydig målsetning 
• Begrenset ressurstilgang 
• Engangsforetak 
• Bestemt tidsramme 
• Tverrfaglig 
Alle prosjekter har sin unike målsetting, som beskriver hva som skal oppnås med prosjektet 
og hvorfor det gjennomføres. For å gjennomføre prosjektet trengs det ressurser i form av 
penger, tid og arbeidskraft. Prosjekteier ønsker som oftest å ha kontroll på ressursbruken i 
prosjektet, og ved å sette opp et budsjett begrenses tilgangen på ressurser. I noen prosjekter 
vil et budsjett være endelig, uten rom for overskridelser, men det er også vanlig at budsjetter 
oppjusteres underveis på grunn av endringer eller uforutsette hendelser (ibid.). 
Et hvert prosjekt kan betraktes som et engangsforetak fordi det som helhet er unikt. Prosjekter 
kan ha like elementer eller ligne på tidligere gjennomført arbeid, men de vil allikevel være 
forskjellige gjennom for eksempel organiseringsstruktur, tidsramme, økonomisk størrelse 
eller omgivelser.  
Et prosjekt skal ha et klart definert starttidspunkt for når arbeidet skal igangsettes og et 
tidspunkt for når det skal være avsluttet. I prosjekter der resultatet skal brukes til et spesifikt 
formål er dato for avvikling spesielt viktig å overholde (ibid.). 
I løpet av et prosjekt involveres aktører med ulik erfaring, kunnskap og tilhørighet gjennom et 
tverrfaglig samarbeid. For å oppnå ønsket resultat innenfor gitt tidsramme må aktører fra 
forskjellige fagområder samarbeide for å finne den beste løsningen. I alle prosjekter vil det 




3.1.2 Prosjektets livssyklus 
Et prosjekts livssyklus er av en faktorene som skiller prosjektarbeid fra andre rutineoppgaver 
(Karlsen, 2013). Det er vanlig å dele livssyklusen inn i ulike faser som et prosjekt skal i 
gjennom. Faseinndelingen vil variere fra prosjekt til prosjekt, og avhenger av prosjektets 
størrelse, kompleksitet og styringsbehov. Fra et styringsmessig ståsted forenkles prosjektet 
når det deles inn i faser (PMI, 2008). Til hver fase er det tilknyttet definerte resultater i form 
av fysiske gjenstander, rapporter og lignende (Rolstadås, 2011). Et eksempel på et prosjekts 
livsløp og faseinndeling er vist i figur 3. Dette prosjektet starter med en initieringsfase, før det 
går gjennom en planleggings- og gjennomføringsfase, og til slutt en avslutningsfase. I løpet 
av hele prosjektets livssyklus pågår overvåking og kontrollfasen. I prosjekter kan disse fasene 
overlappe hverandre, noe figuren synliggjør. 
Et tilbakevendende problem i bygg- og anleggsbransjen er at aktivitetsnivået i tidlige faser er 
for lavt (Faveo, 2013). Lite planlegging og kontroll kan føre til en lite effektiv 
gjennomføringsprosess, som igjen går utover prosjektets resultater. For å oppnå et optimalt 
prosjektresultat bør variasjonene i aktivitetsnivået jevnes ut. I en rapport, utarbeidet av Faveo 
(2013) for Bygg21, kommer det frem at bransjen er klar over at det settes av for lite tid til 
planlegging i byggeprosjekter. Flertallet mener at effektiviteten vil øke betydelig dersom 
prosjekteringen er ferdig før byggestart, og at et økt aktivitetsnivå i planleggingsfasen vil 
legge til rette for en bedre gjennomføringsprosess. Om en ny gjennomføringsmodell som 
Lyngdalsmodellen legger til rette for et høyere aktivitetsnivå i prosjekteringen vil vurderes 
senere i oppgaven.  
 




3.1.3 Mål i prosjekter  
Et mål er en definert tanke om et fremtidig resultat, og noe vi skal nå til et gitt tidspunkt 
(Meland, 2014). I et prosjekt er det viktig å vite hva målsetningene er for å finne den optimale 
fremgangsmåten å nå disse målene på. Mål uttrykker et ønsket resultat eller en ønsket tilstand, 
og skal defineres i en tidlig fase da det gir grunnlag og forutsetning for planleggingen i 
prosjektet.  
Meland (2014) viser til tre ulike kategorier når det gjelder mål, og presenterer dem sammen i 
et målhierarki som vist i figur 4. Målhierarkiet illustrerer forholdet mellom målene, og gir oss 
et overordnet og forenklet bilde av virkeligheten. Samfunnsmål definerer hva som er 
hensikten med prosjektet. Dette målet har et eierperspektiv og representerer den nytten 
samfunnet får som et resultat av investeringen. Effektmål vil si de målene vi setter for bruk av 
prosjektets resultater, og er derfor forankret i et brukerperspektiv. Prosjektmål er det konkrete 
målet for prosjektet ved ferdigstillelse, og har et leverandørperspektiv.   
 
Figur 4: Målhierarki (Øystein Meland, 2014) 
 
Det er viktig med en god målformuleringsprosess, og det gjelder å unngå at prosessen blir en 
formell prosedyre som ingen har noe forhold til (Westhagen, 1991). Ulike prosjektaktører må 
ta del i målformuleringen slik at målene er forankret hos alle gjennom hele prosjektet. 
Dersom prosjekteier involverer entreprenør etter at målene er satt, vil ikke aktørene som 
kommer inn senere i prosjektet ha noe forhold til målene (ibid). En god 
gjennomføringsmodell skal legge til rette for tverrfaglig involvering i 
målformuleringsprosessen for å sikre at alle jobber mot felles mål. Valg av modell vil derfor 
ha betydning for hvilke aktører som tar del i målformuleringsprosessen. Utviklerne bak 
Lyngdalsmodellen så en svakhet ved målformuleringen i de tradisjonelle modellene, og har 





Artikler innenfor prosjektlitteraturen hevder at uklare mål ofte er en grunn til fiasko i 
prosjekter. Ved å gjennomføre en god målsettingsprosess og samtidig gjøre de fastsatte 
målene kjent for aktuelle parter får man større forutsetninger for et vellykket prosjekt.  
Meland (2014) nevner følgende effekter av å gjøre målene kjent: 
• Positiv innvirkning på medarbeidernes motivasjon 
• Økt sannsynlighet for at alle drar i lik retning  
• Oppnådde resultater kan evalueres  
• Presise mål bidrar til suksess i prosjektet 
• Gode forutsetninger og grunnlag for planleggingen   
Når målene defineres angir man også suksesskriteriene for prosjektet (Rolstadås, 2011). Disse 
kriteriene blir lagt til grunn når man vurderer om prosjektet har vært vellykket eller ikke. 
3.1.4 Suksessfaktorer og suksesskriterier 
Prosjektsuksess er et av de mest omtalte temaene innenfor prosjektbransjen, og det er flere 
faktorer som spiller inn for å kunne fastslå suksess i prosjekter (Shenhar, Levy og Dvir, 1997). 
David Baccarini (1999) har i sin artikkel kommet frem til at det ikke finnes en klar definisjon 
på hva som kan karakteriseres som suksess i prosjekter, da begrepet vil ha ulik betydning og 
variere ut ifra hvem man spør, og variere fra prosjekt til prosjekt. 
Atkinson (1991) hevder parameterne tid, kostnad og kvalitet i stor grad linkes til måling av 
suksess i prosjektteorien. Ved å gå tilbake til Robert Wysocki (2011) sin definisjon av et 
prosjekt (s. 6) blir disse parameterne tatt med i beskrivelsen, noe som støtter Atkinsons 
påstand. Atkinson (1991) mener allikevel det ikke er nok å kun se på disse kriteriene. Det har 
i senere tid blitt enighet om at prosjektsuksess som kun inkluderer disse tre parameterne blir 
for snever, og at andre faktorer som for eksempel brukertilfredshet bør trekkes inn (Karlsen, 
2008).  
 




En av hovedtankene bak utviklingen av Lyngdalsmodellen er å øke forutsetningene for en 
vellykket prosjektgjennomføring. I lys av problemstillingen vil det senere i oppgaven bli 
diskutert om virkemidlene i modellen legger til rette for vellykkede offentlige anskaffelser.  
I prosjekter brukes suksessfaktorer og suksesskriterier for å avgjøre om noe har vært vellykket 
eller ikke (Rolstadås, 2011). Suksessfaktorer er variabler som fører til suksess, og kan 
observeres gjennom hele prosjektet. Disse faktorene påvirker suksesskriteriene og kan måles 
ved eller etter ferdigstillelse av prosjektet (ibid.). Suksessfaktorene varierer med prosjektets 
karakteristika og kan for eksempel være brukermedvirkning, god planlegging, klar målsetting 
og ingen tidspress. Suksesskriteriene er indikatorer som måles etter at prosjektet er avsluttet 
for å avgjøre om prosjektet har vært vellykket eller ikke (ibid.). Eksempelvis fornøyde 
brukere, bra kvalitet, ferdigstillelse før tidsfrist eller lavere kostnader enn planlagt. 
Suksessfaktorer og suksesskriterier kan presenteres i en årsak-virkning sammenheng, vist i 
figur 6, der suksessfaktorene utgjør årsaken og suksesskriteriene er virkningen av dem.   
 














En gjennomføringsmodell inneholder de overordnede prinsippene for organiseringen av et prosjekt. 
Den defineres gjennom kontraktene og deres forarbeide, og avspeiler aktørenes risikoansvar og 
rettigheter.       - Dr. ing. Øystein Meland, 2014 
En gjennomføringsstrategi utarbeides ved oppstart av prosjektet, og vil inneholde 
retningslinjer for utforming, planlegging og oppfølgning. Ved valg av gjennomføringsmodell 
bør det tas hensyn til prosjektets kompleksitet og lokalisering, samt situasjon i 
leverandørmarkedet og prosjekteiers organisasjon, kompetanse og holdning til risiko 
(Rolstadås, Olsson, Johansen & Langlo, 2014).  
Lyngdalsmodellen betegnes som en gjennomføringsmodell, og derfor er det viktig å få 
kjennskap til hvilke elementer en gjennomføringsmodell består av. Meland (2014) viser til 
fire overordnede elementer i slike modeller: 
I. Anskaffelsesstrategi 
II. Vederlagsform 
III. Organisering og struktur 
IV. Entrepriseform 
I ANSKAFFELSESSTRATEGI 
Anskaffelsesstrategi er en plan som angir oppdragsgivers mål med anskaffelsen og 
virkemidlene som skal brukes for å nå målene. To sentrale momenter i anskaffelsesstrategien 
er kontraheringsstrategien og kontraktstrategien (Meland, 2014). En kontraheringsstrategi vil 
si ulike måter man kan forberede og inngå kontrakter på for å nå prioriterte mål, og består 
blant annet av målprioritering, prosedyrevalg, utvelgelseskriterier og tildelingskriterier, samt 
vektingen av disse (ibid.). En kontraktstrategi er det øverste nivået for veivalg i en anskaffelse 
(Kolltveit, Lerheim & Reve, 2009). Å bestemme en kontraktstrategi innebærer blant annet å 
bestemme kontraktinnhold, valg av kontraktstype og kontraktsadministrasjon. 
Kontraheringsstrategien utføres av byggherre før kontraktinngåelse, mens kontraktstrategien 
utarbeides etter at kontrakten er inngått med leverandør.    
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Figur 7: Valg av anskaffelsesstrategi (Øystein Meland, 2014) 
	  
En anskaffelsesprosess starter idet byggherre bestemmer seg for å sette bort hele eller deler av 
prosjektarbeidet til en leverandør, og avsluttes når kontrakten inngås (Karlsen, 2008). Valg av 
anskaffelsesstrategi gjøres på bakgrunn av prosjektets karakteristika og mål, samt en analyse 
av prosjektets rammebetingelser. Et prosjekt kan ha interne rammebetingelser som er gitt i 
prosjektet, eksempelvis tids- og kostnadsrammer, og eksterne rammebetingelser som er 
markedsmessige forhold som står utenfor prosjektet. Dette kan være leverandørforhold, lover 
og forskrifter, finansiering eller konkurranse i markedet (ibid.).  
Det er en rekke forhold som byggherre må ta stilling til ved en anskaffelse, og i prosjekter der 
store deler av arbeidet skal settes bort til leverandør vil anskaffelsesstrategien utgjøre et viktig 
grunnlag for prosjektresultatet (ibid.). 
Anskaffelsesprosessen i en gjennomføringsmodell er en sentral del av denne studien, og 
følgelig vil prosessen bli ytterligere presentert i avsnitt 3.3.  
 
II VEDERLAGSFORM 
Vederlagsform, også kalt kompensasjonsform, tar for seg den økonomiske oppgjørsformen 
mellom partene og er en viktig del av kontraktstrategien i en gjennomføringsmodell. Valg av 
vederlagsform bestemmer hvordan leverandører skal kompenseres for utført arbeid, og vil i 
stor grad påvirke risikofordelingen mellom partene. Kolltveit et al. (2009) hevder 
vederlagsformen er en av de viktigste virkemidlene byggherren har for å øke sannsynligheten 




I følge Meland (2014) har vi tre ulike vederlagsformer: 
1. Prisbaserte former 
2. Kostnadsbaserte former 
3. Verdibaserte former 
Ved bruk av prisbaserte former har kontrakten mellom oppdragsgiver og leverandør en 
fastpris/fikssum. Denne prisen blir fastsatt på bakgrunn av et presist definert arbeids- og 
ressursomfang som partene er enige om, og vil si at leverandøren skal utføre hele oppdraget 
til en fast og bindende pris (Rolstadås, 2011). Dersom prosjektet fullføres med en kostnad 
under avtalt kontraktssum vil denne gevinsten gå til leverandøren. I tilfeller der det oppstår 
kostnadsoverskridelser vil leverandøren sitte med ansvaret og må dekke overskridelsen selv. 
Den økonomiske kostnadsrisikoen, dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser og 
endringer, ligger hos leverandøren. De ønsker kompensasjon for å bære denne risikoen da 
dette ansees som en ulempe. Kompensasjonen kommer i form av et risikopåslag og blir 
kalkulert inn som en kostnad i tilbudet. I fastpriskontrakter ønsker leverandøren å maksimere 
sin profitt og tilbyr som oftest en høy pris, inkludert risikopåslag, som gir muligheter for 
inntjening (Buskeland et al., 2003). For oppdragsgiver kan fastpriskontrakter ha negative 
konsekvenser når det kommer til kvalitet. Leverandøren ønsker å utføre prosjektet med 
minimal tidsbruk og kan ha incentiver til å velge billige løsninger med lav kvalitet siden 
kostnadsbesparelser direkte blir deres gevinst. Meland, Havnes og Robertsen (2009) 
konkluderer med følgende: Ved innføring av økonomiske incentiver i kontrakter, må den 
parten som blir eksponert for incentiver også eksponeres for risiko.   
Kostnadsbaserte kontrakter, også kalt regningsarbeidkontrakter eller kost pluss, vil si at 
leverandøren får dekket sine realiserte kostnader med et tillegg for fortjeneste og risiko. 
Oppdragsgiver bærer den økonomiske risikoen, og kostnadene for uforutsette hendelser skal 
dekkes av han (Meland, Havnes og Robertsen, 2009).  
Ved kost pluss vil ikke leverandøren ha incentiv til å holde kostnader og timeverk nede siden 
han ikke har noen økonomisk risiko. Dette kan føre til at leverandøren senker tempoet siden 
han får betalt for de timene som blir levert, og kan føre til et langvarig og dyrt prosjekt for 
oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren vil derfor normalt sikre seg adgang til leverandørens 
kostnads- og lønnsomhetsdata, og engasjere seg i detalj i prosjektledelsen (Rolstadås, 2011). 
Oppdragsgiveren har ved bruk av kost pluss mulighet til å kontrollere og anbefale 
forbedringer underveis i prosjektet. Derfor blir kost pluss ofte bruk i prosjekter der kvalitet 
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prioriteres, fordi kvalitetsrisikoen er mindre enn ved fastpriskontrakter. Dersom det er 
vanskelig å definere arbeidsomfanget på forhånd, eller det er nødvendig med endringer 
underveis i prosjektet, bør regningskontrakter brukes.  
Et tredje alternativ er verdibaserte kontrakter. Ved prisbaserte kontrakter og kostnadsbaserte 
kontrakter kan leverandøren ha opportunistisk atferd, som vil være negativt for oppdragsgiver. 
For å løse dette problemet kan oppdragsgiver bruke incentivmekanismer slik at leverandøren 
blir belønnet eller straffet ut ifra verdien av det utførte arbeidet. Hensikten med 
incentivbaserte kontrakter er å oppnå besparelser eller reduksjon av byggetid (Cappelen, 
1994).  
Meland, Havenes og Robertsen (2009) nevner to typer incentivelementer:  
1. Kost pluss incentivkontrakt (Cost-Plus-Incentive-Fee) 
2. Kost pluss premie (Cost Plus Award Fee) 
Kost pluss incentivkontrakt vil si at leverandøren får betalt for sine påløpte kostnader med et 
tillegg for fortjeneste og risiko, samt en belønning dersom prestasjonsmål blir overgått og det 
er kostnadsbesparelser. I partneringprosjekter blir denne formen ofte brukt ved at partene blir 
enige om en målsum for prosjektet og hvordan overskridelser/besparelser skal deles ut i fra 
denne kostnadssummen. I utgangspunktet bæres den økonomiske risikoen av oppdragsgiveren, 
men ved å dele det eventuelle kostnadsavviket vil noe av risikoen flyttes over på leverandøren.  
Kost pluss premie innebærer at leverandøren får betalt for de påløpte kostnadene med tillegg 
for fortjeneste pluss en premie på bakgrunn av prestasjonene. På denne måten vil kvalitet 
belønnes slik at oppdragsgiver får oppfylt sine krav til kvalitet. Belønningen vil være usikker, 
og derfor eksponeres leverandøren for noe risiko.  
Tanken bak Lyngdalsmodellen er å minimere svakheter ved tradisjonelle 
gjennomføringsmodeller, og utviklerne har sett et behov for en modell som øker 
forutsetningene for en kvalitetssikker og kostnadsbesparende prosjektgjennomføring. 
Vederlagsformen i Lyngdalsmodellen vil derfor baseres på en kost pluss incentivkontrakt, for 
å prioritere kvalitet og samtidig gi leverandører incentiver til å gjennomføre prosjektet på en 
effektiv måte. Kost pluss med incentivkontrakt er ansett som hensiktsmessig å bruke i 
komplekse tilvirkningsprosjekter, fordi kvalitet blir prioritert og leverandør blir kompensert 
for det som leveres.  
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III ORGANISERING OG STRUKTUR 
Det tredje elementet i gjennomføringsmodellen er organisering og struktur. En organisasjon 
defineres som et sett av regler med sikte på å nå fastsatte mål ved hjelp av koordinert 
virksomhet blant personer i en gruppe (Rolstadås, 2011). Vi kan skille mellom 
basisorganisasjon og prosjektorganisasjon, der basisorganisasjon er den permanente 
organisasjonen i virksomheten, mens prosjektorganisasjon er en midlertidig organisasjon for å 
gjennomføre et prosjekt (ibid.).  
I følge Burns og Stalker (1961) kan man skille mellom to organisasjonsmessige ytterpunkter, 
mekanistiske organisasjoner og organiske organisasjoner. Mekanistisk struktur har strenge 
retningslinjer og sentralisert styring, og blir som regel brukt i større virksomheter. Strukturen 
kan sammenlignes med byråkrati da den er bygd opp av mange nivåer og hierarkiske 
posisjoner. Beslutninger blir tatt på forhånd og blir utført på bakgrunn av klare regler. 
Kommunikasjonen er preget av vertikal- og enveisinformasjon, og det er klar 
oppgavefordeling slik at alle vet hva arbeidet går ut på til enhver tid. Organisk struktur er mer 
fleksibel med en mindre sentralisert styring der folk nedover i organisasjonen kan ta 
beslutninger basert på kompetanse. En slik struktur blir ofte brukt i mindre virksomheter der 
det er flate og få nivåer. Kommunikasjonen flyter fritt og det er direkte kontakt mellom 
aktørene i organisasjonen.  
Mellom disse ytterpunktene eksisterer det utallige strukturer som kan brukes i et prosjekt. 
Organisering og struktur varierer med prosjektets størrelse, tidsomfang og kompleksitet 
(Rolstadås, 2011), og PMI (2008) presiserer at organiseringen av prosjekter vil påvirke selve 
prosjektgjennomføringen.  
Bye (2008) kom i sin undersøkelse frem til at tradisjonelle modeller ofte har en hierarkisk 
struktur, mens prosjekter basert på samspill har en mer demokratisk struktur der alle tar del i 
beslutningene i større grad.   
IV ENTREPRISEFORM 
En viktig del av gjennomføringsstrategien er valg av entrepriseform. Entrepriseform er 
kontraktstrukturen mellom byggherre, entreprenør og prosjekterende for gjennomføring av 
prosjektering og bygging. Entrepriseformen bestemmer hvem som inngår kontrakt med hvem, 
hvordan prosjektet organiseres og ansvarsfordelingen mellom partene (Lædre, 2006). I tillegg 
kan kontrakten inneholde ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), og 
bestemmelser for hvordan prosjektet skal finansieres. Eksempelvis i OPS-modeller ligger 
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ansvaret for FDVU på den private aktøren, mens i totalentrepriser vil det være det offentlige 
som har dette ansvaret. FDVU er nærmere forklart i avsnitt 3.4.2.  
Det finnes flere måter å organisere et byggeprosjekt på, og valg av entrepriseform vil avhenge 
av prosjektets innhold, situasjon og hensikt. Omfattende entrepriseformer vil være kostbare 
og ta mye tid dersom det er snakk om enkle prosjekter, og byggherre må derfor gjøre en 
grundig vurdering rundt hva som passer best. 
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører innenfor ulike forbund, har det blitt 
utviklet et nettbasert verktøy som har som hensikt å gi kunnskap til byggherre, og synliggjøre 
de oppgaver og det ansvar som byggherren står ovenfor ved valg av gjennomføringsmodell, 
kalt ”Byggherren i fokus” (2003). Dette verktøyet er utarbeidet av eksperter på anskaffelser 
og offentlige/private byggeprosjekter, og skal gi føringer for hvilken modell som bør brukes i 
prosjekter, samt hjelp til valg av anskaffelses- og kontraktstrategi. Verktøyets anbefalinger er 
basert på informasjon fra byggherren rundt prosjektets prioriteringer og hensikt, og gir en 
pekepinn på hva som er passende modell (Buskeland et al., 2003).  
Buskeland et al. (2003) viser til tre hovedveier for gjennomføringsstrategi som fører til valg 
av entrepriseform: 
1. Delt organisasjon 
2. Integrert leverandørorganisasjon 
3. Integrert prosjektorganisasjon 
Tabell 1 illustrerer ulike entrepriseformer innenfor disse kategoriene, og hvilke egenskaper de 
innehar. Med bakgrunn i problemstillingen er det sentralt å gjøre rede for hovedtrekkene ved 
flere modeller for å kunne sammenligne dem med Lyngdalsmodellen. De utvalgte modellene 
er delt entreprise, totalentreprise, OPS og partnering. 








entreprise Totalentreprise OPS Partnering Lyngdalsmodellen
Egen'spesialitet X X X X X X X X
Avgrenset'arbeidspakke X X X X X X X
Koordinerende'ansvar X X X X X X
Bygging X X X X X








3.2.1 Delte entrepriser 
Delt entreprise karakteriseres av at byggherren har direkte kontrakt med prosjekterende og 
entreprenør(er). Figur 8 er et eksempel på organiseringen i en delt entreprise. I tilfeller der 
byggherren ønsker stor påvirkningsmulighet i prosjekterings- og byggefasen, er det 
hensiktsmessig å benytte delt entreprise som gjennomføringsmodell (Lædre, 2006). 
Delentreprisen gir rom for full utnyttelse av konkurransen mellom entreprenørene og åpner 
opp for lokale og mindre aktører, samtidig som byggherren får mulighet til å inngå kontrakter 
etter hvert som prosjektet utvikler seg (Rolstadås et al., 2014). Lædre (2006) poengterer at 
ved å velge delte entrepriser beholder byggherren fleksibiliteten og muligheten til å gjøre 
endringer lenger ut i prosjektet enn i andre entrepriser.  
Utfordringen med denne formen er at alle kontraktene og mange sideentreprenører krever 
betydelig prosjektorganisasjon fra byggherren (Meland, 2014). Dersom det skulle oppstå feil 
eller mangler kan det være vanskelig å fastslå hvem som er ansvarlig, noe som krever raske 
løsninger fra byggherren (Cappelen, 1994).  
 
Figur 8: Delt entreprise (Buskeland et al., 2003) 
 
3.2.2 Totalentrepriser 
Ved valg av totalentreprise vil byggherren kun ha én kontrakt med én entreprenør som er 
ansvarlig for både prosjektering og bygging. Totalentreprenøren er ansvarlig for 
prosjekteringen og utførelsen, og må sørge for å integrere partene i leverandørorganisasjonen 
(Buskeland et al., 2003). På den måten legges koordineringsansvaret over på 
totalentreprenøren, og byggherren vil dermed ha lave administrative kostnader. Siden 
totalentreprenøren tar seg av prosjekteringen vil entreprenørkunnskapen komme inn på et 
tidlig tidspunkt sammenlignet med delt entreprise. Dette kan påvirke produktiviteten og sikre 
funksjonelle løsninger basert på erfaringer og kompetanse.  
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I totalentrepriser vil byggherren overføre ansvaret knyttet til tid, kostnad og kvalitet til 
entreprenøren. Når byggherren mottar tilbudet fra totalentreprenøren vil disse rammene bli 
kjent, og endelig tidsforbruk, kostnad og kvalitet blir mer forutsigbart (Lædre, 2006).  
Ulempene ved å velge totalentreprise er at byggherren ikke har like stor påvirkningsmulighet 
underveis i prosjektet, men kun gjennom et grunnleggende spesifikasjonsarbeid som blir 
utført på forhånd (Buskeland et al., 2003). En annen utfordring er i følge Rolstadås(2011) at 
totalentreprenøren som regel står ovenfor prispress og vil være tilbøyelig til å la dette gå 
utover kvaliteten på prosjektet. Dersom byggherren ønsker et prosjekt med høy kvalitet må 
dette spesifiseres før prosjekteringen er i gang. 
 
 
Figur 9: Totalentreprise (Buskeland et al., 2003) 
 
Cappelen (1994) hevder at det på generell basis vil være hensiktsmessig å bruke 
totalentreprise i prosjekter som kan defineres klart på forhånd, og når byggherren er villig til å 
avstå fra endringer etter kontraktinngåelsen. Kompliserte prosjekter og prosjekter der det mest 
sannsynlig vil oppstå endringer underveis, vil være mindre egnet til å bruke totalentreprise 
som entrepriseform. Buskeland et al. (2003) mener totalentreprise passer best ved bygging av 






3.2.3 Offentlig-privat samarbeid  
Offentlig privat samarbeid er en samarbeidsavtale, også kalt OPS-kontrakt, mellom offentlig 
sektor og private aktører. De siste årene har det vært en økning i slike avtaler der offentlig 
sektor har tatt i bruk privat sektor for å løse offentlige oppgaver. Hensikten er å forbedre 
offentlige tjenester ved å gi brukerne bedre kvalitet samtidig som det fokuseres på 
kostnadseffektivitet (KPMG, 2003).  
KPMG(2003) definerer OPS i sin rapport til Nærings- og handelsdepartementet slik: 
OPS er en offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) 
etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor. 
Avtalen går ut på at den offentlige parten setter krav til ytelse og kvalitet på tjenesten som 
brukerne skal motta, og privat sektor er ansvarlig for å levere denne tjenesten. Det private 
OPS-selskapet har rollen som byggherre og utfører prosjektering, samt tar ansvar for bygging, 
finansiering, drift og vedlikehold i en bestemt periode (Difi, 2014). Dette medfører at OPS-
selskapet har stor frihet innenfor definerte rammer slik at kunnskap og kompetanse kommer 
inn i en tidlig fase, som igjen bidrar til effektive løsninger i prosjektet. I tillegg vil selskapet 
ha incentiver til å redusere levetidskostnadene når de har ansvar for bygging, drift og 
vedlikehold. Karlsen (2008) hevder at en av svakhetene ved tidligere nevnte 
gjennomføringsmodeller er at leverandøren velger rimelige løsninger i byggefasen, som blir 
kostbare i driftsfasen, men at bruk av OPS løser dette fordi det fokuseres mer på kostnader i et 
levetidsperspektiv. Figur 10 viser hvordan OPS-kontrakten gir leverandøren ansvar for 
prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.  
 
Figur 10: Organisering av OPS (Difi, 2014) 
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Risikofordeling er et sentralt element i offentlig privat samarbeid. I følge NHO (2014) bør 
risikoen plasseres hos den part som mest effektivt kan tolerere den. I OPS er det leverandøren 
som tar risikoen knyttet til bygningskostnader, ferdigstillelse og drifts-og 
vedlikeholdskostnader, da de i større grad kan påvirke denne. Å flytte risikoen over på 
leverandører er ikke gratis, og det offentlige må vurdere hvorvidt en risikooverføring 
medfører større kostnader enn om de tar risikoen selv (Bakke, 2011).  
OPS-kontrakter har blitt kritisert for å være en modell som sløser med offentlige midler, blant 
annet av Bakke (2011) og Jensen (2013). For at OPS skal være mer lønnsomt enn 
tradisjonelle modeller, mener Bakke (2011) at kostnadene knyttet til bygging, drift og 
vedlikehold må bli så mye billigere at det mer enn kompenserer for de økte kostnadene som 
det innebærer å benytte OPS. Jensen (2013) hevder de langsiktige avtalene for drift og 
vedlikehold medfører mer ulemper enn fordeler, samtidig som finansieringen gir 
merkostnader på mellom 30-60% av investeringen. I en artikkel om OPS støtter Meland 
(2013) opp om at OPS er mindre lønnsomt, og at gode, samfunnseffektive løsninger kommer 














I følge Lædre og Haugen (2002) har det siden 1980-tallet vært en økende trend i å benytte 
partnering, også kalt samspillsentreprise, som gjennomføringsmodell i bygg- og 
anleggsbransjen. Partnering har blitt introdusert som en modell som kan øke forutsetningene 
for prosjektsuksess, gjennom dens direkte effekter ovenfor både byggherre og entreprenør 
(Bresnen og Marshall, 2000). Partnering kan sammenlignes med en tradisjonell modell der 
nye elementer blir lagt til, som vist i figur 11, og blir av Entreprenørforeningen (2008) 
definert slik:  
Partnering er en samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som kjennetegnes ved tidlig 
involvering av partene, dialog, tillitt og åpenhet.  
 
 
Figur 11: Partnering (Entreprenørforeningen, 2008) 
 
Kort oppsummert mener Entreprenørforeningen (2008) at partnering innehar følgende 
positive elementer:  
• Tidlig involvering, som åpner opp for større påvirkningsmulighet i tidlig fase 
• Felles målsetninger og økonomiske interesser 
• Økt sannsynlighet for besparelser, verdiskapning og et optimalt prosjektresultat som 
følge av tidlig involvering 
Ola Lædre (2006) hevder i sin avhandling at hensikten med partnering er at partene skal dele 
ansvar for konsekvenser og samarbeide om å finne optimale løsninger i prosjekter, noe som 
skiller den fra andre modeller. 
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I en partneringavtale vil partene hovedsakelig være byggherre og entreprenør, men aktører 
som arkitekt, rådgivere og underentreprenører bør også involveres i prosjekteringsstadiet 
dersom det er hensiktsmessig. Entreprenørforeningen (2008) hevder en av utfordringene med 
partnering kan være at det er vanskelig å holde oversikt over hvem som har ulike roller og 
hvilket ansvar de har. I praksis er dette løst gjennom en samspillsavtale som fastsetter 
ansvarsforholdet i prosjektet, samtidig som prinsippene i partnering ligger til grunn.  
Byggherren har kun kontrakt med entreprenøren, og deltar aktivt i hele prosjektet, både i 
planleggingsfasen og under selve utførelsen. Dette stiller krav til byggherrens kompetanse og 
tilstedeværelse, men det stiller også krav til partene som skal involveres i prosjektet om at de 
forstår prinsippene i partnering (ibid.). Entreprenørforeningen (2008) mener et absolutt 
suksesskriterium når det gjelder partnering er et riktig sammensatt team, siden partene jobber 
tettere sammen enn i tradisjonelle entrepriser. I følge Cheng, Li og Love (2000) vil effektiv 
kommunikasjon og konflikthåndtering, samt gjensidig tillitt og langsiktig satsing være 
kritiske faktorer som påvirker om et partneringsprosjekt blir vellykket.  
Lædre & Haugen (2002) kom, i sin undersøkelse av partnering i byggeprosjekter, frem til 
følgende suksessfaktorer i partnering:  
• Et integrert team, basert på tillitt  
• Bedre planlegging i tidlige faser 
• Effektiv prosjektledelse med klare definisjoner av roller og ansvar 
• En åpen og uformell, men godt strukturert kommunikasjon 
Per dags dato finnes det ingen standard kontrakt for partnering/samspillsprosjekter. I en 
sluttrapport utgitt av Standard Norges komité (2013) poengteres det at det ikke vil være 
hensiktsmessig med en standardkontrakt som gjelder for alle samspillsprosjekter, men at det 
heller bør utarbeides standard kontraktselementer. Dette begrunnes med at det vil være 
vanskelig å lage standardiserte kontrakter siden samspillsformene fremdeles er i utvikling. 
Bresnen og Marshall (2002) er av samme oppfatning. De mener at de utradisjonelle 
kontraktene, med muligheter for individuelle tilpasninger, er viktige for at slike prosjekter 





Lyngdalsmodellen er en nyutviklet gjennomføringsmodell, sammensatt av fordelene med 
OPS og partnering, med den hensikt å skape en modell som øker sannsynligheten for et 
vellykket prosjekt. Modellen er ikke en ren entrepriseform, men en helhetlig 
gjennomføringsmodell med egen anskaffelsesstrategi, vederlagsform og organisasjonsform. 
Figur 12 viser hvordan Lyngdalsmodellen består av egenskaper fra både OPS og partnering. 
Utviklerne av Lyngdalsmodellen har trukket ut fordelene fra hver av disse modellene, 
henholdsvis privat ansvar for drift, vedlikehold og finansiering, brukermedvirkning og 
samspill. Lyngdalsmodellen har opsjonsmuligheter når det kommer til drift, vedlikehold og 
finansiering, slik at oppdragsgiver fritt kan velge om det skal være den private eller det 
offentlige sitt ansvar.   
 
Figur 12: Sammenligning av OPS, partnering og Lyngdalsmodellen (Fritt etter Meland, 2014) 
 
I følge Tennebø (2002) har bygg- og anleggsbransjen i senere år hatt problemer med et 
økende konfliktnivå i forhold til tids- og kostnadsmessige overskridelser (Bye, 2008). Det 
dårlige samspillet har ført til lite effektive prosesser og dårlig kvalitet i prosjektene, og 
følgelig har bransjen ønsket nye modeller for gjennomføring av prosjekter, basert på 
samarbeid og tillitt (ibid.). 
En av hovedtankene i Lyngdalsmodellen er at partene skal dra i lik retning mot et felles mål. 
Byggherre og entreprenør vil ofte oppleve interessekonflikter på bakgrunn av ulike 
målsettinger, og i følge utviklerne av Lyngdalsmodellen eksisterer det lite incitamenter for å 
få til samarbeid mot felles mål i tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Dersom 
incitamentsordninger introduseres bidrar dette til en målrettet og effektiv prosess. Ved å bruke 
Lyngdalsmodellen vil det overordnede tiltaket for å oppnå et målrettet og effektivt samspill 
mot felles mål være etablert, på grunn av tidlig og rettidig involvering.  
Modeller OPS Partnering Lyngdalsmodellen
Egen4spesialitet X X X
Avgrenset4arbeidspakke X X X
Koordinerende4ansvar X X X
Bygging X X X








Utviklerne bak Lyngdalsmodellen har sett at det i tradisjonelle entrepriser ofte oppstår 
kostbare endringer underveis i prosjektet som følge av lav brukerinvolvering. Hensikten med 
brukermedvirkning er å få innspill fra sentrale personer som har formeninger om funksjon og 
konsept, og på den måten utvikle brukervennlige løsninger. Gjennom brukermedvirkningen 
vil brukerne føle et eierskap til prosjektet siden de er med i hele prosessen, noe som bidrar til 
økt kvalitetsfokus og et ønske om et vellykket prosjekt. Ved å benytte Lyngdalsmodellen 
mener utviklerne at behovet for endringer i kontraktsgrunnlaget reduseres betraktelig på 
grunn av omfattende utredninger og forankring av løsninger hos alle involverte. Dette vil 
kunne resultere i kostnadsbesparelser i prosjektet.  
Lyngdalsmodellen skal, i følge utvikler, bidra til økt kvalitet i gjennomføringsprosessen og 
legge til rette for et mer komplett beslutningsgrunnlag. For å få til dette skal omfattende og 
tverrfaglige utredninger utarbeides tidlig i prosjekteringen av ulike aktører i prosjektalliansen. 
Disse utredningene fungerer på følgende måte: Dersom det er snakk om utredning rundt 
utearealer skal landskapsarkitekt og parter som har en formening om dette være med på å 
utarbeide løsninger. Utredninger rundt elektrisitet skal gjøres av en annen sammensetning 
med elektriker, elektro-ingeniør osv. Parter fra eier- og brukersiden skal involveres i 
utredningene, i tillegg til representanter fra entreprenør. Dette er en omfattende prosess som 
fører til et grundig og komplett beslutningsgrunnlag, og vil være grunnlaget for beslutninger 
og valg som tas i prosjektet.  
Et av modellens hovedprinsipper er kompetanse i alle ledd (Erlandsen et. al, 2013), og 
gjennom tidlig involvering og utredninger skal den riktige fagkompetansen, basert på behov, 
bli ivaretatt i alle faser. Modellen bidrar til at riktige aktører blir involvert til rett tid, og i 
kontraktstildelingen er kompetanse og relevant arbeidserfaring viktige parametere for om 
entreprenøren er godt egnet.   
En helhetlig prosjektledelse, som i denne modellen, skal sikre optimal gjennomføring og tett 
oppfølging gjennom alle fasene i prosjektet (Meland, 2014). I tillegg vil dette føre til en 
minimering av levetidskostnaden per bruker og et minimalt behov for endringer underveis i 
prosjektet. Minimering av levetidskostnaden per bruker er et viktig element i denne modellen, 
og det er lagt føringer for at fokuset på levetidskostnadene ikke skal gå på bekostning av 
funksjonalitet eller kvaliteten på bygget. 
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I modellen eksisterer det opsjon på privat finansiering og forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV). Det må tas stilling til om prosjektet skal finansieres privat eller offentlig, og hvilken 
av disse som skal ha ansvaret for FDV. Siden det offentlige har tilgang på bedre 
lånebetingelser enn det private, lønner det seg som oftest med offentlig finansiering. Private 
aktører er mest hensiktsmessig å bruke når det gjelder FDV, fordi det er de som i størst grad 
kan påvirke dette i prosjektet.  
 
 
Figur 13: Økonomisk risiko og kvalitetsrisiko i entrepriseformer (Fritt etter Meland, 2014) 
 
Figur 13 viser sammenhengen mellom økonomisk risiko og kvalitetsrisiko ved bruk av de 
ulike entrepriseformene. Figuren er utarbeidet av en av Lyngdalsmodellens utviklere, for å 
kunne sammenligne modellene i et risikoperspektiv. Denne figuren synliggjør at 

























I anskaffelsesprosessen skiller man mellom private og offentlige byggherrer. Byggherrer i 
offentlige sektor er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om offentlige 
anskaffelser (FOA), og har dermed klare og strenge regler som må tas hensyn til i 
anskaffelsen, i motsetning til private byggherrer som står friere i valg av fremgangsmåte. 
Loven og tilhørende forskrift skal bidra til økt verdiskapning ved å sikre effektiv ressursbruk 
ved offentlige anskaffelser. Regelverket skal i tillegg bidra til at offentlige byggherrer opptrer 
med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser skjer på en måte 
som tjener samfunnet (Lovdata, 1999). 
I anskaffelsesprosessen for offentlige byggherrer skilles det mellom anskaffelser som ligger 
over og under terskelverdiene, se avsnitt 3.3.4. Dette har betydning for hvordan konkurransen 
mellom leverandørene gjennomføres. En annen viktig del av anskaffelsesstrategien er å 
bestemme anskaffelsesprosedyre. Det skilles mellom åpen og begrenset anbudskonkurranse, 
konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling. I Lyngdalsmodellen har 
utviklerne bestemt at konkurransepreget dialog skal benyttes som anskaffelsesprosedyre. De 
ulike prosedyrene blir presentert i avsnitt 3.3.5 til 3.3.7.  
I offentlige anskaffelser vil oppdragsgiver stille ulike krav og kriterier til entreprenørene som 
deltar i konkurransen. Hensikten med å stille krav til entreprenørene er å begrense antall 
tilbydere i konkurransen, samt å luke ut dem som ikke er egnet til å gjennomføre prosjektet. 
Oppdragsgiver kan sette krav til entreprenørenes kvalifikasjoner, krav til tjenesten som skal 
leveres og kontraktbetingelser (Nærings- og fiskeridepartementet, 2013). I anskaffelser skiller 
man mellom utvelgelses- og kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier. Disse kriteriene vil 
bli utdypet i det følgende. 
3.3.1 Utvelgelses- og kvalifikasjonskriterier 
I offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver stille formelle krav og minimumskrav til 
entreprenørene, herunder til deres tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske 
stilling, jf. FOA §8-4(1) og §17-4(1). Kvalifikasjonskrav innebærer minimumskrav som 
knytter seg til entreprenørens egnethet til å levere anskaffelsen (Nærings- og 
fiskeridepartementet, 2013). Disse kravene skal angis i kunngjøringen, jf. FOA §8-5(1) og 
§17-5(1), slik at alle aktuelle tilbydere er inneforstått med hvilke krav som er satt.  
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For offentlige anskaffelser over terskelverdi vil FOA §17-8 og §17-9 spesifisere hvilke 
dokumenter som kan kreves fra entreprenørene. Oppdragsgivers valg av 
anskaffelsesprosedyre har betydning for om entreprenørene vrakes før eller etter de har sendt 
inn tilbud i konkurransen. Ved begrenset anbudskonkurranse vil entreprenørene bli avvist før 
de har sendt inn tilbud på bakgrunn av prekvalifikasjonsprosessen. Ved åpen 
anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling blir 
entreprenører som ikke oppfyller kravene avvist på bakgrunn av innsendt tilbud. Kvalifiserte 
tilbydere blir invitert med videre i prosessen. 
3.3.2 Tildelingskriterier 
Kvalifikasjonsvurderingen resulterer i aksept eller avvisning av entreprenøren, mens 
tildelingsvurderingen baseres på en gradert evaluering av hver enkelte entreprenørs 
tilbudskvalitet (Nærings- og fiskeridepartementet, 2013). Tildelingskriteriene skal hjelpe 
oppdragsgiver til å avgjøre hvilket tilbud som skal velges (Difi, 2014).  
Tildeling av kontrakt skal skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det mest økonomisk 
fordelaktige eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen, jf. FOA §13-
2(1). Dersom tildelingskriteriet er det tilbudet med lavest pris er det viktig at oppdragsgiver 
har klare retningslinjer for prising i konkurransegrunnlaget, slik at det er mulig å 
sammenligne de ulike tilbudene. Tildeling basert på laveste pris kan brukes ved enkle 
anskaffelser der det er liten mulighet for å konkurrere på kvalitet (Difi, 2015). Dersom 
tildeling av kontrakt baseres på det mest økonomisk fordelaktige tilbudet må oppdragsgiver 
spesifisere hvilke kriterier som legges til grunn for denne vurderingen i 
konkurransegrunnlaget (ibid.). Relevante kriterier kan i følge FOA §13-2(2) være: kvalitet, 
pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, teknisk 
bistand, leveransetid etc. Vektlegging av kriteriene eller prioritert rekkefølge skal opplyses 
om i konkurransegrunnlaget dersom det eksisterer.  
I komplekse prosjekterings- og byggeprosjekter bør tildelingskriteriene legge til rette for god 
kommunikasjon og ha fokus på kompetanse, og unngå konkurranse på fremdrift da dette vil 
kunne straffe seg (Meland, 2014).  
Ved hjelp av en tildelingsmodell kan oppdragsgiver vurdere tilbudene mot hverandre. En 
tildelingsmodell må være egnet til å identifisere det mest økonomisk fordelaktige tilbudet, 
være transparent og sikre lik behandling av tilbyderne (Difi, 2015). Det finnes ulike 
tildelingsmodeller som kan brukes i anskaffelsesprosessen.  
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I lys av oppgavens problemstilling vil tildelingsmodellen ”Ekvivalent tilbudspris”, heretter 
kalt ETP, bli presentert siden denne blir brukt i Lyngdalsmodellen. 
3.3.3 Ekvivalent tilbudspris 
ETP-modellen er en tildelingsmodell utviklet av Øystein Meland, Karl Robertsen og Gøril 
Hannås ved Universitetet i Agder. Hensikten med modellen er å øke sannsynligheten for å 
unngå fiasko i prosjekter relatert til kostnadsoverskridelser, dårlig kvalitet og mangel på 
funksjonalitet, i tillegg til å sikre mer åpenhet i evalueringsprosessen (Meland, Robertsen og 
Hannås, 2011). Ved å ta med kvalitative parametere i evalueringsprosessen vil oppdragsgiver 
få et bilde av hvilke tilbyder som er mest kompetent til å utføre prosjektet, i stedet for å basere 
evalueringen på rene prismodeller. Formelen for å regne ut ekvivalent tilbudspris ser slik ut: 
 
 
Formel 1: ETP-modellen (Meland, Robertsen og Hannås, 2011) 
 
P = tilbudspris 
M = maksimal score 
k = konstant fra 0 til ∞ 
v = vekting av kvalitet der summen av alle v er 1 
m = tildelt karakter, som oftest mellom 1 og 5 
Σvm = vektet gjennomsnittskarakter for den aktuelle tilbyder 
Ekvivalent tilbudspris blir beregnet ved å ta tilbudt pris og justere denne for de kvalitative 
parameterne. Resultatet er en ekvivalentkostnad som brukes for å sammenligne de ulike 
tilbudene. Det er viktig å poengtere at ekvivalentkostnaden ikke er en kostnad som skal 
betales av tilbyderne, men et redskap for å velge det mest økonomisk fordelaktige tilbudet ut i 
fra tildelingskriteriene og vektingen av disse. Brøken i formel 1 kan sees på som en ”straff” til 
tilbyderne som ikke oppnår toppscore ut ifra de ulike kriteriene.  
Tildelingskriteriene og vektingen av disse er presisert i konkurransegrunnlaget. Eksempler på 
kvalitative parametere kan være kompetanse, analytisk evne og organisering av driftsselskap. 
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I komplekse prosjekter er det ønskelig med høy kompetanse og følgelig vil dette kriteriet ha 
en høy vekting, høy v. Kompetanse deles inn i utdannelse, relevans på utdannelse, erfaring og 
relevans på erfaringen, og blir vurdert ut ifra nøkkelpersoner hos tilbyderne. Disse 
opplysningene skal dokumenteres i CV-er og er en god måte å vurdere nøkkelpersoners 
egnethet (Meland, 2014).  
For hver tilbyder vil det bli regnet ut en samlet karakter, m, for hver av de kvalitative 
parameterne. Disse karakterene blir deretter vektlagt etter sin v, og blir benyttet i utregningen 
av ekvivalent tilbudspris. Konstanten k representerer en valgt konstant som vekter kvalitet 
mot pris. Ved å velge en lav k vil tilbyderne som har lav kvalitet bli straffet for dette (Meland, 
Robertsen, Hannås, 2011). I tilfeller der hovedfokuset er kvalitet skal det derfor velges en lav 
k.  
Ved beregningen vil tilbydere som scorer best bli ”straffet” med et lavere tillegg enn 
tilbyderen som scorer dårlig. Tilbyderen med lavest ekvivalent tilbudspris vil representere det 
mest økonomisk fordelaktige tilbudet og vil derfor være den som blir tildelt kontrakten.  
Modellen er mer krevende enn andre prismodeller, men til gjengjeld blir de kvalitative 
komponentene tatt med i vurderingen slik at det beste tilbudet basert på tildelingskriteriene 
blir valgt ut. 
3.3.4 Terskelverdiene 
For offentlige anskaffelser har anskaffelsens verdi betydning for hvilke del av regelverket 
som må følges (Difi, 2014). Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av 
oppdragsgiverens anslag av det beløpet som skal betales for kontraktene som utgjør 
anskaffelsen, jf. FOA §2-3. Tabell 2 viser terskelverdiene som gjelder i dag, fra 15. Juni 2014.  
Tabell 2: Terskelverdier for offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet, 2014) 
 
Bygg- og anleggsprosjekter har per i dag terskelverdi på 39 millioner kroner eksklusiv 
merverdiavgift. Anskaffelser over denne verdien skal behandles etter FOA del III, og 










anskaffelser, og for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på kr 500 000 er det tilstrekkelig 
å følge FOA del I, jf. FOA §2-1.  
FOA del I omhandler formål og anvendelsesområde for forskriften, samt definisjoner, 
grunnleggende krav for anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer. Dersom anskaffelsen er under 
terskelverdi er tillatte anskaffelsesprosedyrer åpen eller begrenset anbudskonkurranse, eller 
konkurranse med forhandling, jf. FOA §5-1. Er anskaffelsen over terskelverdi vil tillatte 
anskaffelsesprosedyrer være åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget 
dialog og konkurranse med forhandling, jf. FOA §14-1. Konkurransepreget dialog kan kun 
benyttes ved tildeling av særlig komplekse kontrakter, jf. FOA §14-2. Konkurranse med 
forhandlinger kan anvendes med eller uten forutgående kunngjøring i tilfeller spesifisert i 
§14-3 og §14-4.  
Doffin og TED-databasen 
Doffin er den nasjonale kunngjøringsportalen for offentlige anskaffelser (Doffin, 2015). TED-
databasen er EUs kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser. Terskelverdiene avgjør 
oppdragsgiver plikt til å kunngjøre konkurransen i Doffin og TED-databasen. Anskaffelser 
under nasjonal terskelverdi er unntatt fra kunngjøring i Doffin, mens anskaffelser under EØS-
terskelverdi skal kunngjøres i Doffin, og anskaffelser over EØS-terskelverdi skal kunngjøres i 
EUs database, TED. Ved kunngjøring i TED åpner man opp for internasjonal konkurranse.  
3.3.5 Åpen og begrenset anbudskonkurranse  
I anbudskonkurranser utarbeider byggherren et tilbudsdokument, sender ut tilbudsinnbydelse 
og evaluerer innkomne tilbud før kontrakt blir inngått (Lædre, 2006).  
I en åpen anbudskonkurranse er det åpent for alle leverandører som ønsker å delta i 
konkurransen å sende inn tilbud. Denne prosedyren er tidseffektiv og velegnet i anskaffelser 
av enkle produkter eller tjenester, som ikke forutsetter nærmere spesifisering (Difi, 2014). 
Åpen anbudskonkurranse kan deles inn i seks steg (Meland, 2014): 
STEG 1 Gjennomføringsmodell 
Før anskaffelsesprosessen starter må oppdragsgiver ha en klar formulering for 
valg av gjennomføringsmodell. Dette medfører også valg av hvilken 
anskaffelsesprosedyre som skal brukes og hvordan dette skal organiseres. 
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STEG 2 Konkurransegrunnlaget 
Oppdragsgiveren har på forhånd spesifisert hva anskaffelsen innebærer 
gjennom utarbeidelse av et konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget 
inneholder fullstendig beskrivelse av anskaffelsen, hvilken 
anskaffelsesprosedyre som er valgt, tildelingskriterier og hvilke 
kontraktbetingelser som gjelder for anskaffelsen.  
STEG 3 Kunngjøring 
Oppdragsgiver utarbeider en kunngjøring av konkurransen som publiseres i 
Doffin, og i TED dersom anskaffelsen er over terskelverdi.  
STEG 4 Tilbudsinnhenting 
Oppdragsgiver avviser tilbud som ikke oppfyller minstekravene, som formell 
dokumentasjon, overholdelse av tidsfrist og krav presisert i 
konkurransegrunnlaget. Tilbudene som oppfyller minstekravene blir tatt med 
videre til neste steg, evalueringen. 
STEG 5 Evaluering 
Først vil oppdragsgiver evaluere om entreprenørene oppfyller 
kvalifikasjonskravene som er presisert i kunngjøringen. Det vil si deres evne til 
å kunne oppfylle kontrakten med tanke på økonomi, faglige kapasitet og 
erfaring fra andre prosjekter. Her vil entreprenørene være kvalifisert eller ikke 
kvalifisert. Tilbud som ikke er kvalifisert vil bli avvist. Dersom tilbudet er 
kvalifisert blir det evaluert med hensyn til tildelingskriteriene. 
Tildelingskriteriene er definert i konkurransegrunnlaget, og representerer den 
endelige vurderingen av tilbudene.  
STEG 6 Kontraktinngåelse 
Tildeling av kontrakt skal i offentlige anskaffelser skje på bakgrunn av hvilket 
tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige eller har den laveste prisen, jf. 
FOA §22-2(1). Oppdragsgiver tilbyr den best egnede entreprenøren kontrakten, 
og informerer samtlige entreprenørene om hvem som ble valgt samt 
begrunnelse for valget. Avviste parter har rett til å klage på avgjørelsen 




I en begrenset anbudskonkurranse er det en begrensning på hvor mange entreprenører som 
kan delta i konkurransen. Dette innebærer at entreprenørene først må være med i en 
utvelgelsesrunde før oppdragsgiver inviterer de utvalgte til å levere tilbud. Disse 
entreprenørene blir valgt ut på bakgrunn av utvelgelseskriterier. Dette er en 
egnethetsvurdering av entreprenørene som kommer i tillegg til kvalifikasjonskravene og 
tildelingskriteriene (Lædre, 2006). Fordelen med utvelgelsesprosessen er at oppdragsgiver 
luker ut entreprenører som ikke oppfyller krav på en tidlig tidspunkt i kontraheringen. I tillegg 
vil oppdragsgiver spare ressurser ved å slippe å vurdere et stort antall tilbud (Difi, 2012).  
Oppdragsgiver kan sette en nedre eller øvre grense for hvor mange entreprenører som skal 
være med i prosessen, jf. FOA §8-6(1) og §17-6(1), men ikke mindre enn fem jf. §17-6(3) for 
å sikre reell konkurranse.  
Begrenset anbudskonkurranse har i hovedsak de samme stegene som i åpen 
anbudskonkurranse. Forskjellen er at entreprenørene går i gjennom den nevnte 
utvelgelsesprosessen før oppdragsgiver sender ut invitasjon til de utvalgte om å delta i 
konkurransen. Deretter er prosessen lik som i åpen anbudskonkurranse med kvalifisering 
basert på kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, og evaluering av innsendte tilbud.  
Anbudskonkurranse som anskaffelsesprosedyre bidrar til at entreprenørene i markedet 
konkurrerer på like vilkår, samt at oppdragsgiver får en formening om hva som tilbys i 
markedet og kan velge det beste tilbudet ut ifra dette (Lædre, 2006).  
3.3.6 Konkurransepreget dialog 
Konkurransepreget dialog er en anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere 
runder fører en dialog med utvalgte tilbydere om alternative løsninger før det gis endelig 
konkurrerende tilbud, jf. FOA §4-2c. Hensikten med konkurransepreget dialog er å komme 
frem til den beste løsningen på prosjektet ut ifra oppdragsgivers behov, gjennom en 
dialogprosess med ulike entreprenører.  
Konkurransepreget dialog kan benyttes ved offentlig anskaffelse av særlig komplekse 
kontrakter, jf. FOA §14-2(1). En kontrakt kan karakteriseres som særlig kompleks når 
oppdragsgiver ikke er i stand til å presisere tekniske vilkår som kan oppfylle deres behov, 
eller objektivt presisere rettslige og finansielle forhold i prosjektet (PWC, 2012). Denne 
konkurranseformen ble innført i EU-direktivet som følge av et behov for større fleksibilitet 
ved komplekse konktrakter.  
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Første steg i konkurransepreget dialog er at oppdragsgiver beskriver behov som skal dekkes 
ved anskaffelsen og hvilke kvalifikasjonskrav som stilles til entreprenørene i et 
konkurransegrunnlag som kunngjøres i Doffin/TED. Videre går entreprenørene igjennom en 
prekvalifiseringsprosess basert på hvor vidt de oppfyller kvalifiksjonskravene. De kvalifiserte 
entreprenørene utarbeider et foreløpig tilbud som inneholder første utkast til løsning, som 
danner grunnlaget for det som skal drøftes i dialogmøtene. Oppdragsgiver inviterer 
entreprenørene til dialog om mulige løsninger i prosjektet (ibid.).  
Konkurransepreget dialog utfordrer entreprenørene på kreativitet og kompetanse, og gir dem 
mulighet til å legge frem løsninger som er mest hensiktsmessig, gitt oppdragsgivers behov og 
rammer. Dialogen gir rom for samspill mellom oppdragsgiver og entreprenørene, og gjennom 
tilbakemelding og diskusjon belyses ulike aspekter ved kontrakten med tilbyderne.  
Når oppdragsgiveren har funnet tilfredsstillende løsninger ut ifra sine behov utarbeides et 
endelig konkurransegrunnlag og entreprenørene blir oppfordret til å utarbeide endelig tilbud. 
Det endelige tilbudet baseres på tildelingskriteriene som oppdragsgiver har kommet frem til 
under dialogmøtene. Disse tilbudene skal inneholde alle elementer som er nødvendig for 
utførelsen av prosjektet, jf. FOA §20-9(1). Oppdragsgiver vil deretter vurdere de endelige 
tilbudene og tilby kontrakten til den best egnede.  
Ved bruk av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre er det vanlig at 
oppdragsgiver gir en kompensasjon til entreprenørene som tar del i dialogmøtene. Prosedyren 
er ressurskrevende for deltagerne, og de kompenseres derfor for dette med et fastsatt beløp fra 
oppdragsgiver. Dette sikrer dedikasjon og forpliktelse gjennom hele prosessen (PWC, 2012).  
3.3.7 Konkurranse med forhandling 
Konkurranse med forhandling er en anskaffelsesprosedyre der oppdragsgiver har mulighet til 
å forhandle med en eller flere entreprenører, jf. FOA §4-2d. Oppdragsgiver kan benytte denne 
prosedyren ved tildeling av kontrakter før eller etter kunngjøring av konkurransen, men kun i 
tilfeller spesifisert i FOA §14-3(1) bokstav a-d og §14-4 bokstav a-l.  
Forhandlingene kan foregå i ett eller flere trinn. Ved forhandling i ett trinn får alle 
entreprenører mulighet til å levere inn tilbud, som ved åpen anbudskonkurranse. Deretter går 
entreprenørene gjennom en prekvalifiseringsprosess hvor det kontrolleres for om de oppfyller 
kvalifikasjonskravene. Oppdragsgiver innleder forhandlinger med entreprenørene som har 
oppfylt kvalifikasjonskravene, de andre blir avvist.  
Ved forhandling i to trinn sender entreprenørene inn forespørsel om å få være med i 
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konkurransen, og oppdragsgiver velger ut hvilke entreprenører som får muligheten til å gi 
tilbud. På bakgrunn av tilbudene vil de entreprenørene som oppfyller kravene ta del i 
forhandlinger med oppdragsgiveren. Dersom det er presisert i konkurransegrunnlaget kan 
oppdragsgiver redusere antall deltagere før forhandlingene på bakgrunn av tildelingskriteriene 
(Difi, 2012). Det skal inviteres et antall entreprenører som sikrer reell konkurranse, men det er 
ikke et hinder for at oppdragsgiver inviterer færre entreprenører enn oppgitt i kunngjøringen, i 
tilfeller der det ikke er et tilstrekkelig antall som oppfyller kvalifikasjonskravene, jf FOA §17-
6(3).  
I forhandlingsmøtene presenterer entreprenøren tilbudet før oppdragsgiveren starter 
forhandlingen med å gjøre rede for sterke og svake sider ved det som blir presentert (Difi, 
2012). Forhandlingene åpner for endringer eller suppleringer rundt forretningsmessige vilkår, 
pris og tekniske spesifikasjoner. Etter samtlige møter med alle entreprenørene setter 
oppdragsgiver en frist for innlevering av revidert tilbud. Tildeling av kontrakt skjer på 
bakgrunn av pris og hvilket tilbud som er mest fordelaktig.  
Denne prosedyren er tidkrevende og legger beslag på betydelige ressurser hos oppdragsgiver 
og entreprenørene (Difi, 2014). Det er strenge krav til likebehandling og at alle 
entreprenørene får lik tidsfrist for innlevering av tilbud. Entreprenørene trenger tilstrekkelig 
tid til å foreta nødvendige undersøkelser og beregninger, jf. FOA §19-4(2).  
Konkurranse med forhandling krever at opplysninger om innholdet i andre entreprenørers 










3.4 Sentrale momenter i Lyngdalsmodellen 
I lys av problemstillingen er det viktig å presentere følgende temaer innenfor prosjektteorien; 
brukermedvirkning, levetidskostnader, fremdriftsstyring, samt endring og endringshåndtering. 
Dette er temaer som har innvirkning på gjennomføringsprosessen i et prosjekt, og er viktige 
elementer i Lyngdalsmodellen. Andre gjennomføringsmodeller vil også inneholde disse 
temaene, i varierende grad.   
3.4.1 Brukermedvirkning 
Brukerne er de som skal anvende prosjektets resultater (Rolstadås, 2011). Hensikten med 
brukermedvirkning er å få tilstrekkelig informasjon rundt ulike elementer slik at man unngår 
kostbare endringer senere i prosessen (Erlandsen et al., 2014). Bye (2008) presiserer at 
tidspunkt for involvering av brukere varierer fra prosjekt til prosjekt, og at rettidig involvering 
vil ha betydning for prosjektgjennomføringen. 
Meland (2014) hevder brukerne bør involveres i planleggingsfasen da det er her løsninger blir 
forankret. Sen involvering i utførelsesfasen er en av årsakene til kostbare endringer som er et 
gjentatt problem i prosjekter. I slike tilfeller kommer brukernes behov inn på et alt for sent 
tidspunkt og beslutninger som allerede er tatt står i fare for å måtte endres dersom de ikke er 
brukervennlige. Kuuskorpi og González (2011) har gjennom sin studie konkludert med at 
brukerinvolvering er sentralt ved bygging av morgendagens skoler. Ved å involvere brukerne 
på et tidlig tidspunkt i prosessen vil deres synspunkt og meninger kunne påvirke avgjørelser, 
og på denne måten være med på utformingen av krav og løsninger som vil være viktig for 
dem. Brukermedvirkning fører til at partene føler et eierskap til prosjektet, noe som bidrar til 
økt kvalitetsfokus og ønske om et vellykket prosjekt.  
En brukerkoordinator har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av 
brukermedvirkningen. Brukerkoordinator vil fremstå som en aktiv person i prosjektet og har 
beslutningskraft i møtene med prosjektledelsen. I tillegg til å delta på relevante møter vil 
brukerkoordinatoren rapportere til et brukerstyre som er det øverste beslutningsorganet hos 
brukerne (Erlandsen et al., 2014). Brukerstyret vil i Prosjekt Skien videregående skole bestå 
av rektor, fylkesopplæringssjef og lederne av de ulike brukergruppene. Brukergruppene er 
avgrenset ut ifra funksjon, og de ulike gruppene skal fremlegge behov til prosjekterende og gi 
tilbakemelding på løsninger som blir foreslått innenfor sin funksjon.  
37 
En undersøkelse gjennomført av Falleth, Hanssen & Saglie (2008) viser at entreprenører ofte 
har en negativ holdning til brukermedvirkning. Involveringen av brukerne er ressurskrevende, 
og det finnes få retningslinjer for hvordan brukerinvolveringen skal foregå (Bye, 2008).  
En forutsetning for optimal brukermedvirkning er at brukerne definerer sine behov på en 
tydelig måte. De prosjekterende vil ta dette til etterretning og utforme løsninger på bakgrunn 
av behov og kunnskap fra ulike aktører, som deretter blir forankret eller forkastet etter 
behandling i styringsgruppen. Det er vanskelig å gjøre alle fornøyde til en hver tid, og i løpet 
av et prosjekt vil det bli tatt beslutninger som ikke tilfredsstiller alle (Cappelen, 1994). 
Brukerne skal anvende prosjektets resultater og det er derfor viktig å ta hensyn til deres behov. 
Disse behovene er ikke alltid like lett å imøtekomme av ulike årsaker. Prosjektets 
styringsgruppe må i tilfeller der brukernes ønsker kommer utenfor prosjektets absolutte 
rammer (totalkostnad, tidsrom og helse-, miljø og sikkerhetstiltak) eller fører til tungvinte og 
lite praktiske løsninger, presentere en mer funksjonell og effektiv løsning som er det beste for 
prosjektet samtidig som den ivaretar brukernes behov (ibid.). 
3.4.2 Levetidskostnader 
Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, og offentligrettslige organer skal ta 
hensyn til levetidskostnader under planleggingen av den enkelte anskaffelse, jf. Lov om 
offentlige anskaffelser §6. Ved investeringer i bygg og anlegg er offentlige oppdragsgivere 
derfor pålagt å ta hensyn til levetidskostnader gjennom regelverket.  
Investeringer i nybygg, ombygninger og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger 
fører til store kostnader for eier. En viktig forutsetning for å gjøre gode anskaffelser i et bygg- 
eller anleggsprosjekt er å beregne livssykluskostnader (LCC). Multiconsult (2007) mener det 
er avgjørende å rette fokus mot byggets levetid allerede i planleggingsfasen, da det er i denne 
fasen påvirkningsmulighetene er størst og kostnader knyttet til endringer er lavest. I følge dem 
har utviklingen de siste årene pekt mot økt forståelse og fokus på planlegging i tidlig fase og 
hvilke gevinster dette innebærer for prosjektene.  
For å beregne LCC finner man nåverdien av forventede årlige kostnader gjennom byggets 
levetid. De årlige kostnadene består av kapitalkostnad, og kostnad knyttet til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FDVU). Ved å vurdere investeringskostnadene i sammenheng med 
LCC får oppdragsgiver et mer helhetlig bilde av de totale kostnadene (Bjørberg et al., 2007).  
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FDVU-prosessen starter opp når bygningen blir tatt i bruk, og varer ut byggets levetid. 
Forvaltningskostnader er kostnader knyttet til skatter, avgifter, forsikring og administrasjon 
og påløper uansett om bygningen er i drift eller ikke. Driftskostnader omfatter løpende 
kostnader som kreves for å drifte bygningen, eksempelvis renhold, vakthold, energi og skader. 
Vedlikeholdskostnader er de nødvendige kostnadene som kreves for å opprettholde kvaliteten 
på bygningen og dens tekniske installasjoner slik at det er mulig å bruke den slik det var 
tiltenkt. Utviklingskostnader oppstår som følge av endrede behov og skal tas hensyn til slik at 
bygget er tilpasningsdyktig for fremtidige endringer (Bjørberg et al., 2007).  
Beregning av levetidskostnader resulterer i mer kostnadseffektive og kvalitetsmessige 
løsninger i prosjektet, noe som bidrar til økt forutsigbarhet for den fremtidige driften av det 
ferdige bygget. Gjennom riktige løsninger unngår man unødvendige vedlikeholdsutgifter i 
prosjektet (Difi, 2014). 
En beregning av levetidskostnader er ikke nytt i bygg- og anleggsbransjen, men ved bruk av 
Lyngdalsmodellen ønsker utviklerne at det i større grad skal fokuseres på lavere 
levetidskostnader per bruker mht. investering, drift og vedlikehold (Meland, 2014). På den 
måten får oppdragsgiver et bredere grunnlag for å kunne påvirke levetidskostnadene, og få 
den mest gunstige finansierings- og driftsmodellen (ibid.). Under prosjekteringen av Skien 
videregående skole skal det fokuseres på LCC per elev.  
3.4.3 Endring og endringshåndtering 
Endringshåndtering tar utgangspunkt i avtalen mellom partene og omfatter endringer i 
utførelse og endring av tidsfristene (Meland, 2014). Håndtering av endringer underveis i 
bygg- og anleggsprosjekter er en av de største ledelsesutfordringene og har stor betydning i 
prosjektstyringen (Opsal, 1998). Endringer i et prosjekt kan ha stor innvirkning på kostnadene 
og påvirker oppgjøret mellom entreprenør og byggherre. De har lett for å bli undervurdert, 
både økonomisk og tidsmessig (Meland, 2000). Årsaken til endringer i prosjekter kan være 
behovsendringer, ny teknologi eller uforutsette hendelser som krever endring i den 
opprinnelige planen.  
NS 8405, Norsk standard for bygg- og anleggskontrakter, presiserer at oppdragsgiver har rett 
til å kreve endringer og tillegg opp til 15% utover opprinnelig kontraktssum. Disse endringene 
må være relatert til kontraktens innhold og komme fra personer som har fullmakt til å gi 
endringsordre. Først vil oppdragsgiver se behov for endring i planen og på bakgrunn av dette 
sende en endringsordre til entreprenøren. Entreprenøren har plikt til å fortsette fremdriften og 
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skal ta med endringen som en del av den opprinnelige avtalen. Dette kalles ”hoppeplikten” og 
sikrer fremdrift i prosjektet. Dersom entreprenøren mener at endringen kommer utenfor den 
opprinnelige avtalen kan han kreve ekstra betaling eller utvidet tidsfrist gjennom 
endringsordrekrav.  
I Lyngdalsmodellen har utviklerne valgt en annen tilnærming til endringer, sammenlignet 
med tradisjonelle modeller. Dersom eiersiden ønsker en endring vil ikke det medføre en 
økonomisk konsekvens for noen av partene i prosjektalliansen. Grunnen til dette er at en 
forandring ikke ansees som en endring i kontraktsgrunnlaget, da det kalkuleres inn i 
kontraktens målsum, og følgelig ikke være en kostnad for prosjekteier. I tillegg skal den 
tidlige involveringen av sentrale parter redusere risikoen for endringer senere i prosjektet, da 
alle avklaringer er gjort i forkant (Meland, 2014).  
Meland (2014) mener en av svakhetene ved modeller som delt entreprise og totalentreprise er 
at det ofte oppstår et stort antall endringer mot slutten av prosjektet, når gjennomføring av 
endringer er mest kostbart. I følge Buskeland et al. (2003) skal det etableres et system for 
endringshåndtering fra prosjektstart. En ryddig endringshåndtering vil føre til en mer riktig 
økonomisk rapportering underveis i prosjektet, og vil være en viktig faktor som har betydning 
for om prosjektet blir vellykket (Opsal, 1998).  
3.4.4 Fremdriftsstyring 
Planlegging av fremdriften i et prosjekt vil si å fastsette varigheten av hver enkelt aktivitet og 
hvordan disse skal plasseres i forhold til hverandre i tid (Westhagen, 1994).  
Westhagen (1994) peker på tre faktorer som bør tas med i betraktningen: 
• arbeidsinnholdet i den enkelte aktivitet i timeverk 
• ressursinnsats, hvor mange kan arbeide samtidig 
• avhengigheter mellom aktiviteten 
I følge utvikler av Lyngdalsmodellen er det et stort potensiale for forbedring av 
fremdriftsstyringen i bygg- og anleggsbransjen, og tradisjonelle modeller har en tendens til å 
tilsidesette dette. I følge Arge (2001) eksisterer det sjelden en felles fremdriftsplan som alle 
respekterer og følger, og hvis den eksisterer så blir den lite oppdatert (Bye, 2008). Ettersom 
byggeprosjekter er komplekse og delvis uforutsigbare, mener Arge (2001) det er en stor 
svakhet at fremdriftsstyring er delvis forsømt eller lite prioritert i byggebransjen (Bye, 2008).  
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Entreprenører har ulik tilnærming til fremdriftsstyring, og dette vil påvirke et prosjekts 
resultater. Fremdriftsstyring bestemmer effektiviteten og flyten i prosjektet, og følgelig skal et 
økt fokus på dette i Lyngdalsmodellen øke forutsetningene for en effektiv 
prosjektgjennomføring. 
En fremdriftsplan vil hjelpe aktørene å få oversikt over aktiviteter og tidsbruk, og gjør det 
mulig å kontrollere og følge opp fremdriften. Rolstadås (2011) peker på to måter å presentere 
en fremdriftsplan, enten ved å bruke et GANTT-diagram eller ved hjelp av nettverk. I praksis 
vil det som regel bli brukt en kombinasjon av disse måtene for å presentere fremdriften (ibid.).  
Gantt-diagram 
Et Gantt-diagram er en grafisk fremstilling av fremdriftsplanen som viser aktivitetene på den 
ene aksen og tid på den andre aksen, som i figur 14. En horisontal strek angir varighet i tid for 
hver enkelt aktivitet, og viser start og avslutning av aktiviteten. Diagrammet er lett å forstå, og 
man finner fort ut hvilke aktiviteter som ligger foran, på eller bak planen ved ulike tidspunkt. 
Milepæler vises som trekanter i diagrammet.  
 
 
Figur 14: Gantt-diagram (Rolstadås, 2011) 
Nettverk 
Nettverksplanlegging er en fortegnelse over alle aktiviteter som er nødvendig for å oppnå 
prosjektets mål innen en gitt tidsfrist, og over alle relasjoner som gjelder mellom aktivitetene 
med hensyn til hvilken rekkefølge de utføres i (Meland, 2014). Ved å presentere fremdriften i 
et nettverk får man en bedre visning av avhengigheter mellom aktivitetene. Det finnes ulike 
avhengighetsforhold mellom aktiviteter i et prosjekt, også kalt nettverksbindingstyper. For å 
få til en effektiv byggeprosess vil et nettverk vise hvilke aktiviteter som kan foregå samtidig, 
hva som må være ferdig før neste aktivitet kan starte etc.  
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Vi har to typer nettverk (ibid.): 
• AOA-nettverk (”Activity on Arc”) 
• AON-nettverk (”Activity on Node”) 
I AOA-nettverket vil linjene representere aktiviteter og boksene mellom linjene er hendelser. 
Hendelsene er nummerert etter hvilken rekkefølge de skal utføres og inneholder tidligste og 
seneste tidspunkt for oppstart. I figur 15 er bokstav A til G de ulike aktivitetene, og tallene i 
parentes er aktivitetens varighet. Differansen mellom tidligste og seneste tidspunkt for en 
hendelse kalles for slakk, og viser hvor mye hendelsen kan flytte seg. Hendelse nr. 2 og 4 har 
henholdsvis et slakk på 5 og 2.  
 
Figur 15: AOA-nettverk (Fritt etter Rolstadås, 2011) 
 
I et AON-nettverk er boksene aktiviteter og linjene mellom dem er bindingstyper som angir 
rekkefølgen. Dette nettverket viser hver aktivitets varighet og beregner tidligste start (ES), 
tidligste slutt (EF), seneste start (LS), seneste slutt (LS) og flyt (FL). Flyt er knyttet til 
aktivitetene og angir hvor lenge aktiviteten kan utsettes uten å forårsake forsinkelse i 
































Figur 16: AON-nettverk (Fritt etter Rolstadås, 2011) 
 
I Lyngdalsmodellen skal fremdriftsplanen analyseres med hensyn til ressurser og kritisk vei. 
Kritisk vei er en sammenhengende kjede av kritiske aktiviteter som vil påvirke prosjektets 
sluttdato direkte dersom det blir en forsinkelse i en av disse aktivitetene (Rolstadås, 2011). 
Ved hjelp av kritisk vei får man oversikt over hvilke deler av prosjektet som er særdeles 


































































3.5 Teoretisk rammeverk  
Med utgangspunkt i teorien i dette kapittelet har jeg valgt å utforme et rammeverk som blir 
benyttet i den empiriske undersøkelsen. Kolonnen til venstre i figur 17 viser 
Lyngdalsmodellens oppfattede virkemidler. Gjennom undersøkelsen er det ønskelig å se om 
disse medfører noen direkte effekter, som øker forutsetningene for en vellykket 
prosjektgjennomføring, spesielt med tanke på anskaffelsesprosessen.  
 










KAPITTEL 4  METODISK TILNÆRMING 
En metodisk tilnærming vil si å samle inn data om virkeligheten for å komme frem til en 
konklusjon (Zikmund et al., 2010). Hvorfor er metode viktig? Hensikten med en undersøkelse 
er å fremskaffe ny kunnskap om et bestemt fenomen, gjennom en forskningsprosess. Ved 
hjelp av metodekunnskap blir man tvunget til å gå gjennom spesielle faser når man 
gjennomfører en undersøkelse. På denne måten vil metoden hjelpe oss å stille kritiske 
spørsmål knyttet til valg som tas og hvilke konsekvenser disse valgene kan ha (Jacobsen, 
2005).  
Dette kapittelet skal belyse oppgavens forskningsprosess, og begrunne valg som er tatt med 
bakgrunn i oppgavens problemstilling. Den metodiske tilnærmingen er vist i figur 18. I 
figuren ser man valgene som er tatt knyttet til metoden, henholdsvis eksplorativt design, 
kvalitativ metode med casestudie og dybdeintervju.  
 
Figur 18: Metodetilnærming 
 
4.1 Valg av forskningsdesign 
Den overordnede planen for hvordan forskningsprosjektet skal gjennomføres kalles 
forskningsdesign. Valg av forskningsdesign avhenger av oppgavens problemstilling og 
forskningsprosjektets formål. Det er viktig å velge et forskningsdesign som passer til 
problemstillingen slik at man samler inn relevant empiri. Zikmund, Babin et al. (2010) skiller 
mellom tre typer forskningsdesign: 
• Deskriptivt forskningsdesign 
• Kausalt forskningsdesign 
• Eksplorativt forskningsdesign 
Et deskriptivt forskningsdesign beskriver karakteristika ved objekter, mennesker, grupper, 
organisasjoner eller miljøer (ibid.). Ved bruk av deskriptivt design ønsker man å gi en mest 









Typisk for deskriptivt forskningsdesign er undersøkelser der man bruker strukturerte 
spørreskjemaer (Andersen, 2011). 
Ved bruk av kausalt forskningsdesign ønsker man å kartlegge en årsak/virkningssammenheng 
(Zikmund et al., 2010). Dersom problemstillingen innebærer å måle effekten av en hendelse 
gitt en endring i en annen hendelse bør kausalt design benyttes.  
Hovedtanken i eksplorativt forskningsdesign er å oppdage ideer. Dette designet blir brukt i 
forbindelse med empiriske studier der man ønsker å identifisere og presisere 
problemstillingen (Andersen, 2011). Med andre ord er det ikke sikkert man kommer til frem 
til en konklusjon som direkte gir svar på problemstillingen. Designet presiserer 
problemstillingen og synliggjør ny informasjon, og legger grunnlag for videre undersøkelser 
slik at man har muligheten til å få frem mer tydelige og endelige konklusjoner (Zikmund et al., 
2010). I tilfeller der problemstillingen er uklar og forskeren har lite informasjon om 
fenomenet vil dette designet være nyttig. Metoder som litteraturstudier, casestudier, 
ekspertstudier og små n-studier er eksempler på eksplorativt forskningsdesign, og disse 
metodene klassifiseres som kvalitative forskningsmetoder (Andersen, 2011).  
Med bakgrunn i problemstillingen har jeg valgt å bruke et eksplorativt forskningsdesign. 
Dette designet er passende å bruke siden hensikten med undersøkelsen er å synliggjøre 
informasjon rundt Lyngdalsmodellen. I oppgaven har jeg valgt å gjennomføre et casestudie 
fordi det valgte caset er direkte linket til problemstillingen, samtidig som jeg ønsket å knytte 
sammen teori og praksis.  
4.2 Valg av forskningsmetode  
Når forskningsdesign er valgt må man ta stilling til hvilken forskningsmetode som skal brukes. 
Problemstillingen vil også her være styrende for hva slags metode som velges (Jacobsen, 
2005). Vi skiller mellom to hovedtyper; kvantitativ metode og kvalitativ metode. I denne 
oppgaven har jeg valgt en kvalitativ metodetilnærming. Årsaken til at valget falt på kvalitativ 
metode er at jeg ønsket å legge vekt på forståelse av modellen og anskaffelsesprosessen. Ved 
kvalitativ metode vil prosess og ord vektlegges, noe jeg mener er passende for å kunne svare 
på problemstillingen.  
Kvantitativ metode 
Kvantitativ metode er en forskningsmetode basert på struktur og kontrollerte målinger, og 
benyttes i tilfeller der man har mye kunnskap om fenomenet som skal undersøkes. I praksis 
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blir metoden brukt når man ønsker å beskrive hyppigheten eller omfanget av et fenomen 
(Jacobsen, 2005). Gjennom kvantitativ forskning får man frem hovedtrekkene, det typiske, 
det vanlige og avvik fra normalen ved hjelp av numeriske målinger. Et av de vanligste 
verktøyene innenfor kvantitativ metode er spørreundersøkelser.  
Kvalitativ metode 
Kvalitativ metode legger vekt på forståelse og brukes når man har lite kunnskap om 
fenomenet som skal undersøkes. Ved kvalitativ tilnærming ønsker man å avklare nærmere 
hva som ligger i et fenomen (ibid.). Hensikten er altså å få frem hvordan respondentene tolker 
og forstår en situasjon. Metoden fokuserer på åpenhet og vektlegger detaljer, nyanserikdom 
og det unike ved hver enkelt respondent (ibid.). På denne måten får man frem informasjon 
som ellers kan være vanskelig å avdekke. Forskningsprosjekter som har en kvalitativ 
tilnærming bruker ofte intervjuer eller observasjon for å innhente data.  
 
4.3 Datainnsamlingsmetode og utvalg av enheter 
Den neste fasen i en forskningsprosess er å velge en metode for datainnsamling. Innsamlet 
data kan klassifiseres i to grupper; primærdata og sekundærdata (Andersen, 2011). 
Primærdata er informasjon som samles inn for den aktuelle problemstillingen, og innebærer at 
forskeren samler inn opplysningene før første gang (Jacobsen, 2005). Sekundærdata baseres 
på opplysninger som er samlet inn til andre formål og problemstillinger, og slik data blir 
hentet fra tekster eller eksisterende kvantitative analyser. I en undersøkelse vil det være ideelt 
å bruke både primær- og sekundærdata (ibid.).  
Under kvalitativ metode finnes det en rekke teknikker man kan bruke for å samle inn data. 
Eksempler på de vanligste datainnsamlingsmetodene i kvalitative undersøkelser er 
dybdeintervju, gruppeintervju, åpen eller skjult observasjon og dokumentundersøkelser 
(Andersen, 2011). I denne oppgaven har jeg benyttet en kombinasjon av to 
datainnsamlingsmetoder; observasjon og dybdeintervju.  
Da det ble bestemt at oppgaven skulle være et casestudie fikk jeg tilbud om å delta på 
dialogene mellom oppdragsgiver og de ulike entreprenørene. Dette ønsket jeg å ta del i da det 
kunne gi meg større innsikt i en anskaffelsesprosess. Dialogene ble gjennomført i lokalene til 
oppdragsgiveren i Skien, og ble gjennomført i tre omganger. Jeg deltok i de to siste dialogene, 
og her ble observasjon brukt som datainnsamlingsmetode. Entreprenørene ble informert om 
min tilstedeværelse og jeg forklarte hva som var hensikten med min undersøkelse.  
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Dette kan derfor karakteriseres som en ikke-deltagende, åpen observasjon. Observasjonen gav 
meg innblikk i hvordan konkurransepreget dialog gjennomføres, samtidig som jeg fikk se hva 
entreprenørene presenterte. Det jeg anså som relevant informasjon noterte jeg ned. Gjennom 
dialogene kom jeg i kontakt med de ulike entreprenørene og fikk muligheten til å ta kontakt 
med dem for å avtale intervju. 
For å få innsikt i anskaffelsesprosessen i dette prosjektet og forståelse for bygg- og 
anleggsbransjen har jeg valgt å intervjue de ulike aktørene som har deltatt i prosessen, både 
fra byggherresiden og entreprenørsiden. Dybdeintervju egner seg i tilfeller der få enheter skal 
undersøkes, og når man er interessert i den enkeltes meninger og tanker rundt et spesifikt 
fenomen (Jacobsen, 2005). Siden det var viktig å få frem individuelle synspunkter og 
oppfatninger av anskaffelsesprosessen valgte jeg dybdeintervju som datainnsamlingsmetode. 
Denne metoden var mest hensiktsmessig å bruke da jeg skulle få informasjon fra 
konkurrerende leverandører, i tillegg til oppfatninger fra oppdragsgiveren. Ved å benytte 
dybdeintervju fikk entreprenørene mulighet til å svare åpent om sine synspunkter og 
erfaringer uten å risikere at konkurrentene skulle få informasjon om deres tilbud, og 
eventuelle forretningshemmeligheter.  
Når dybdeintervju benyttes som innsamlingsmetode er det vanlig å utarbeide en intervjuguide. 
Intervjuguiden fungerer som en huskeliste for intervjueren og inneholder en oversikt over 
hvilke temaer man skal innom under intervjuet. Guiden kan bestå av fullstendig formulerte 
spørsmål eller mer åpne spørsmål der respondenten selv tar opp temaer (Jacobsen, 2005). 
Som forberedelse til intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide med spørsmål jeg mente 
var aktuelle å stille til de ulike respondentene (Vedlegg I: Intervjuguider). Intervjuguidene 
hadde en oversiktlig struktur med hovedtemaer og tilhørende spørsmål. Temaene var blant 
annet bakgrunnsinformasjon, kjennskap til Lyngdalsmodellen og dens virkemidler, samt 
tanker om anskaffelsesprosessen og gjennomføringsmodeller. Jeg anså det som viktig at noen 
av spørsmålene ble stilt til alle respondentene for å få frem ulike nyanser, i tillegg til å stille 
konkrete spørsmål basert på deres bakgrunn og rolle i en anskaffelsesprosess. Jeg utarbeidet 
derfor fire intervjuguider; en til entreprenørene, en til rektor, en til prosjektorganisasjonen hos 




Utvalg av enheter 
Utvalg av enheter vil i stor grad være bestemmende for hvilken informasjon som samles inn 
(Jacobsen, 2005). Siden dette er et casestudie var det naturlig å intervjue de ulike partene som 
deltok i anskaffelsesprosessen. For å belyse flere vinklinger og meninger ble parter fra både 
oppdragsgiversiden og leverandørsiden intervjuet.  
Oversikt over intervjuobjektene følger i tabell 3. Entreprenørene og deres representanter vil i 
denne oppgaven anonymiseres. Årsaken til dette var den pågående konkurransen om 
kontrakten, og etter samtale med prosesskoordinator ble det konkludert med at det var best å 
anonymisere.   
Tabell 3: Intervjuobjekter 
Intervjuobjekt Rolle Prosjekttittel Tema 
Øystein Meland Utvikler av 
Lyngdalsmodellen 
Prosesskoordinator Lyngdalsmodellen, 
virkemidler og markedet 
Lill-Harriet Koi Rektor ved Skien 
videregående skole 
- Skien videregående skole, 
Lyngdalsmodellen og 
anskaffelsesprosessen 
Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann TFK - Skien videregående skole, 
Lyngdalsmodellen og 
anskaffelsesprosessen 
Karl Petter Kristiansen Innkjøpsrådgiver 
TFK 
Innkjøpskoordinator Skien videregående skole, 
Lyngdalsmodellen og 
anskaffelsesprosessen 
Entreprenør A Anonymisert - Referanseprosjekter, 
anskaffelsen, 
Lyngdalsmodellen, 
virkemidler og markedet 
Entreprenør B Anonymisert - Referanseprosjekter, 
anskaffelsen, 
Lyngdalsmodellen, 
virkemidler og markedet 
Entreprenør C Anonymisert - Referanseprosjekter, 
anskaffelsen, 
Lyngdalsmodellen, 
virkemidler og markedet 
Entreprenør D - - - 
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Jeg gjennomførte totalt 7 dybdeintervjuer i perioden februar-april 2015. Intervjuene ble 
gjennomført på arbeidsplassen til respondentene, med unntak av intervjuet med 
fylkesrådmann. Intervju med innkjøpskoordinator foregikk per telefon. I utgangspunktet 
hadde jeg satt av en time til hvert intervju, men lengden varierte fra 30 minutter til 2 timer.  
Det første intervjuet var med Øystein Meland, min daværende veileder og prosesskoordinator 
for Telemark fylkeskommune. Jeg ønsket å gjennomføre dette intervjuet så tidlig som mulig 
for å få større forståelse rundt Lyngdalsmodellen og tilegne meg kunnskap om prosessen på et 
tidlig stadie. Meland har selv utviklet modellen og jeg valgte derfor å stille åpne spørsmål 
som gav meg et godt innblikk i modellens virkemidler og dens hensikt. Siden Meland har 
mange års erfaring i bygg- og anleggsbransjen stilte jeg også generelle spørsmål om markedet. 
Det neste intervjuet var med rektor ved Skien videregående skole, Lill-Harriet Koi. Hun sitter 
i prosjektorganisasjonen for oppdragsgiveren og er en sentral person jeg ønsket å innhente 
bakgrunnsinformasjon fra. Jeg valgte å stille spørsmål som omhandlet bakgrunnen for 
prosjektet og ønsket å få hennes synspunkter rundt anskaffelsesprosessen. Jeg fikk gode og 
utfyllende svar på spørsmålene jeg stilte, og fikk mye informasjon om skolen som var 
relevant for denne oppgaven. Rektor sine svar åpnet for tilleggsspørsmål som ikke var med i 
intervjuguiden, og selve intervjuet opplevdes som en samtale med god flyt. 
Videre intervjuet jeg de konkurrerende entreprenørene i denne anskaffelsen. Jeg hadde på 
forhånd utarbeidet en intervjuguide som var lik for alle entreprenørene (Vedlegg I: 
Intervjuguider). Dette gjorde det lettere for meg å sammenligne intervjuobjektenes svar, 
samtidig som alle ble behandlet likt. I konkurransen var det fire entreprenører som var 
prekvalifisert og deltok i dialogen. Som nevnt var jeg med på disse dialogene og hadde 
tilegnet meg noe informasjon om de ulike entreprenørene gjennom observasjon. Gjennom 
dialogene kom jeg i kontakt med sentrale representanter fra hver entreprenør, henholdsvis 
prosjektleder, prosjektansvarlig og tilbudsansvarlig.  
Det ble gjennomført tre dybdeintervjuer med representanter fra tre av entreprenørene. Disse 
intervjuene ble gjennomført på deres arbeidsplasser. Den fjerde entreprenøren ønsket ikke å 
uttale seg på grunn av den pågående konkurransesituasjonen, og deres synspunkter er derfor 
ikke en del av denne studien. Gjennom intervjuene fikk jeg flere tilbakemeldinger på 
anskaffelsesprosessen og deres oppfatninger av en slik prosess. Alle intervjuobjektene var 
veldig imøtekommende og svarte utfyllende på spørsmålene som ble stilt. I tillegg til 
spørsmålene jeg hadde forberedt, åpnet det seg opp muligheter for tilleggsspørsmål. Samtlige 
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dybdeintervjuer med de ulike entreprenørene avdekket mye informasjon som jeg kunne bruke 
i denne oppgaven.  
For å få et større bilde av anskaffelsen og synspunkter fra oppdragsgiversiden intervjuet jeg 
fylkesrådmann i Telemark fylkeskommune, Evy-Anni Evensen, som hadde alle fullmakter i 
denne anskaffelsen, og innkjøpsrådgiver i Telemark fylkeskommune, Karl Petter Kristiansen, 
som var innkjøpskoordinator.  
Intervjuet med fylkesrådmannen handlet i hovedsak om prosessen frem til kunngjøringen av 
konkurransen, samt hennes tanker rundt en slik anskaffelse. Jeg valgte i tillegg å spørre om 
hennes møte med Lyngdalsmodellen, siden hun har erfaring med modellen, og hvordan det 
ble forankret at denne modellen skulle brukes i Skien. Evensen informerte om politiske 
vedtak som ligger bak anskaffelsen og la frem årsaken til forsinkelsen som har oppstått i 
konkurransen. Hun gav meg utfyllende og informative svar som har vært viktige i denne 
studien. Spørsmålene som ble utarbeidet på forhånd ble besvart, og under intervjuet valgte jeg 
å stille tilleggsspørsmål for å få et større innblikk i de aktuelle temaene.  
Intervjuet med Karl Petter Kristiansen ble gjennomført per telefon, da han ikke hadde 
anledning til å komme til avtalt møte. Kristiansen informerte om sine tanker rundt modellen 
ut i fra hans rolle som innkjøpskoordinator, og hvordan anskaffelsen hadde blitt gjennomført.  
Som en avslutning på alle intervjuene spurte jeg om det var noe mer de ønsket å legge til, som 
kunne være interessant å få med i denne oppgaven. Jeg valgte å bruke taleopptak under 
intervjuene, slik at jeg fullt ut kunne konsentrere meg om samtalen. På denne måten var jeg 
sikker på at jeg fikk med all informasjon, og ikke risikere at viktige poeng ble oversett. Etter 
hvert intervju ble det utført transkribering for å kunne bearbeide informasjonen videre i 
studien. Dersom jeg hadde ytterlige spørsmål tok jeg kontakt med intervjuobjektene per mail 
eller telefon. Underveis i studien har jeg hatt behov for oppklaring av ulike elementer i 








KAPITTEL 5 EMPIRI 
I dette kapittelet vil empiri samlet inn gjennom observasjon og dybdeintervjuer bli presentert. 
For å få en oversiktlig fremstilling av empirien har jeg valgt å ta utgangspunkt i virkemidlene 
i Lyngdalsmodellen, som er presentert i figur 17. Dette omhandler temaene 
kontraheringsprosessen, konkurransepreget dialog, brukermedvirkning, kompensasjonsform, 
samspill og levetidskostnader. Levetidskostnader vil ikke bli tatt opp som et eget tema i dette 
kapittelet siden prosjektet er i en tidlig fase.  
Empirien består i stor grad av de ulike aktørenes tanker og erfaringer med 
anskaffelsesprosesser i prosjekter og deres oppfatninger av Lyngdalsmodellen. Gjennom 
empirien er det ønskelig å finne indikasjoner på om virkemidlene i Lyngdalsmodellen gir 
forutsetninger for en vellykket anskaffelsesprosess i et offentlig-privat samarbeid.  
5.1 Tema I – Kontraheringsprosessen 
I dette prosjektet ønsket Telemark fylkeskommune å finne en samarbeidspart med nødvendig 
kompetanse og gjennomføringsevne til å ta ansvar for hele prosjektgjennomføringen. 
Formålet med anskaffelsen var å finne en aktør som kunne bistå Telemark Fylkeskommune 
med å definere og utforme skolen, detaljprosjektere, samt bygge og drifte (FDVU) bygget i 5-
25 år, gjennom en OPS-kontrakt.  
 
Figur 19: Prosjektgjennomføringen (Fritt etter Konkurransegrunnlag 1) 
 
I 2009 vedtok politikerne at det skulle bygges ny Skien videregående skole. Helt frem til 2013 
pågikk en lang prosess som omhandlet hvor den nye skolen skulle ligge. Representanter fra 
TFK Eiendom og skolen utarbeidet en rapport til fylkesrådmannen med forslag til steder 
skolen kunne plasseres, og i den endelige rapporten ble flere aktuelle tomter presentert.  
Rektor Lill-Harriet Koi har vært med fra starten og sier det har vært en lang prosess å velge 
tomt, i tillegg har prosessen vært politisk betent.  
Spesifikasjon Konsept Prosjektering Utførelse FDVU Avhending Gjenbruk 
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Mange har hatt meninger om hvor skolen skulle ligge, og det tok lang tid før det ble enighet 
om skolens plassering. I oktober 2013 ble det vedtatt at ny Skien videregående skulle bygges 
på Klosterøya (Vedlegg II: Saksframlegg). 
Fylkestinget vedtok i møte 25. Februar 2014 å gjennomføre Prosjekt Skien videregående 
skole etter Lyngdalsmodellen, ved bruk av konkurransepreget dialog som 
anskaffelsesprosedyre (Vedlegg II: Saksfremlegg). Valg av gjennomføringsmodell har 
betydning for når ulike aktører skal kontraheres i prosjektet, og siden valget falt på 
Lyngdalsmodellen vil aktører som entreprenører, arkitekter og tekniske rådgivere bli 
kontrahert i en tidlig fase.  
Entreprenørene som ønsket å delta i konkurransen dannet prosjektallianser, også kalt 
tilbydergrupperinger, med utvalgte samarbeidspartnere før de leverte inn det foreløpige 
tilbudet. Disse samarbeidspartnerne representerer ulike fagområder i bygg- og 
anleggsbransjen, eksempelvis arkitekt, rådgivende ingeniører, elektroinstallatør osv. I hver 
prosjektallianse er det én hovedaktør som skal styre alliansen og være den endelige 
kontraktsparten. Erfaringsmessig er hovedaktøren en betongentreprenør, som er vant til å 
gjennomføre totalentrepriser, men det trenger ikke være det. For entreprenørene er det viktig å 
danne prosjektallianser med aktører som besitter riktig kompetanse og som vil styrke deres 
posisjon i konkurransen. Ved tildeling av kontrakt er det prosjektalliansen som vinner 
konkurransen. Det er derfor essensielt at hovedaktører allierer seg med aktører som har høy 
kompetanse og relevant erfaring fra lignende prosjekter.  
Gjennom konkurransepreget dialog legger Lyngdalsmodellen til rette for tidlig kontrahering 
av sentrale aktører i prosjektet. Nøkkelpersoner som prosjektleder, prosjekteringsleder og 
ansvarlig arkitekt ble låst til tilbudene og presentert for oppdragsgiver som en del av det 
foreløpige tilbudet. Når Telemark Fylkeskommune, etter evaluering av endelig tilbud, tildelte 
kontrakt til en av tilbyderne var dermed flere av aktørene i prosjektet allerede bestemt.  
Kontraheringsprosessen i dette prosjektet var en del av delprosessene spesifikasjon og konsept 




Figur 20: Kontraheringsprosessen (Hentet fra Konkurransegrunnlag 1) 
 
Konkurransens kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier 
Via utlysning i Doffin/TED la Telemark Fylkeskommune ut en åpen invitasjon, slik at alle 
interesserte entreprenører kunne sende inn forespørsel om å delta i konkurransen. 
Fylkeskommunen hadde på forhånd bestemt at de tre best kvalifiserte tilbyderne skulle 
inviteres til å delta i dialog, men at det kunne utvides til fire dersom det var flere spesielt 
kompetente søkere.  
Fylkeskommunen mottok forespørsel om deltagelse i konkurransen og foreløpig tilbud fra syv 
aktører. I anskaffelsen benyttet oppdragsgiver kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier, og 
gjennomførte prekvalifisering slik at de best kvalifiserte tilbyderne ble tatt med videre til 
dialogprosessen.   
Kvalifikasjonskrav innebærer, som nevnt i avsnitt 3.3.1, minimumskrav som knytter seg til 
entreprenørens egnethet til å levere anskaffelsen. Om en entreprenør er egnet eller ikke blir 
vurdert ut ifra obligatoriske og ufravikelig krav, i tillegg til entreprenørens organisatoriske og 
juridiske stilling, økonomiske og finansielle stilling, samt tekniske og faglige kvalifikasjoner. 
Entreprenørene la ved dokumentasjon i sine tilbud slik at oppdragsgiver kunne vurdere om de 
var kvalifisert eller ikke. Obligatoriske og ufravikelig krav er krav om at prosjektalliansen 
skal ha ordnede forhold mht. skatt og mva, samt et velfungerende HMS-system. Dette skulle 
dokumenteres gjennom skatte- og mva-attester og HMS-egenerklæringer fra alle i 
prosjektalliansen. Prosjektalliansens organisatoriske og juridiske stilling måtte dokumenteres 
med firmaattester, og økonomisk og finansiell stilling dokumenteres gjennom 
kredittvurdering, årsregnskap og nøkkeltall fra entreprenøren som skal være kontraktspart i 
alliansen. Fylkeskommunen krevde i tillegg dokumentasjon på entreprenørenes tekniske og 
faglige kvalifikasjoner. Dette dokumenterte de ved hjelp av organisasjonskart, redegjørelser 
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for kvalitetssikringssystemer og miljøledelsessystemer, samt redegjørelser for hvordan 
alliansen tilrettelegger for lærling- og praksisplasser i sin organisasjon, og eventuelt i dette 
prosjektet. 
Entreprenørene som oppfylte alle kvalifikasjonskravene ble deretter med i en 
utvelgelsesprosess, basert på følgende utvelgelseskriterier: 
• Tilstrekkelig kapasitet og faglig kompetanse 
• Erfaring fra tilsvarende prosjekter  
Entreprenørene måtte dokumentere at de hadde tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre 
prosjektet, ved å redegjøre for bemanningen og kompetansen prosjektalliansen disponerte. 
Det ble presisert hvilke faglig kompetanse fylkeskommunen ønsket skulle være representert i 
alliansen. Prosjektalliansen skulle også ha erfaring fra tilsvarende oppdrag, både når det gjaldt 
skolebygg og gjennomføringsmodell. Fylkeskommunen ba derfor tilbyderne om å legge ved 
en oversikt over relevante referanseprosjekter fra de siste tre årene, samt opplyse om hvilke 
aktør i prosjektalliansen som hadde vært delaktig i de ulike referanseprosjektene.  
For å skille mellom tilbyderne ble utvelgelseskriteriene vurdert i henhold til en karakterskala 
fra 1-5. Karakterskalaen hadde følgende betydning: 
• Kapasitet og kompetanse: Karakter 1 skulle gis dersom det var flere mangler i 
presentert faglig kompetanse, og karakter 5 skulle gis dersom all faglig kompetanse 
var representert og at de hadde tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre prosjektet. 
• Erfaring: Karakter 1 skulle gis dersom det ikke var oppgitt tilsvarende 
referanseprosjekter eller hvis referanseprosjektene ikke var relevante for anskaffelsen, 
og karakter 5 skulle tildeles hvis oppgitte referanseprosjekter ga et bilde av bred 
erfaring fra tilsvarende skolebygg og OPS/samspillsmodeller.  
Tilbyderne som oppfylte alle kvalifikasjonskravene, samtidig som de fikk best samlet karakter 
basert på utvelgelseskriteriene, ble invitert med videre til dialogprosessen. Etter 
prekvalifiseringen valgte fylkeskommunen å invitere fire tilbydere med seg videre i 
konkurransen. Tabell 4 viser den samlede karakteren til de syv tilbyderne, og tallene markert i 














Tabell 4: Prekvalifiseringsresultat 
Entreprenørene gir uttrykk for at konkurransegrunnlaget gav et tydelig bilde av hva som 
skulle leveres i forhold til prekvalifiseringen. Aktørene brukte mye tid på å bygge opp alle 
dokumentene som krevdes i prekvalifiseringen, og stiller spørsmål til nødvendigheten av så 
mange dokumenter. Det er vanlig å etterspørre dokumentasjon i anskaffelser, men det var nytt 
for dem å levere informasjon fra alle aktørene i prosjektalliansen. For entreprenørene har det 
vært en stor koordineringsrolle å samle inn nødvendig dokumentasjon, men de fleste ser også 
fordelen ved at de nå har den dokumentasjonen tilgjengelig.  
Konkurransens tildelingskriterier 
Konkurransegrunnlag for endelig tilbud ble sendt ut 8. April 2015, og frist for levering av 
endelig tilbud var 12. Mai 2015. Under avslutningen av denne oppgaven gjennomførte 
evalueringsteamet i fylkeskommunen en evaluering av de endelige tilbudene og tildelte 
kontrakten til den tilbyderen som har gitt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på 
følgende kriterier:  
• Gjennomføringsevne (v) 
o Kompetanse, v1 
o Gjennomføringsforståelse, v2 
o Evne til løsningsorientering, v3 












For å kunne evaluere tilbudene ut ifra disse tildelingskriteriene benyttet de tildelingsmodellen 
ekvivalent tilbudspris, ETP. Hovedtrekkene i ETP-modellen er forklart i avsnitt 3.3.3.  
Tildelingskriteriet gjennomføringsevne er sammensatt av fire kvalitative elementer. I 
evalueringen ble kvalitetselementene i hvert enkelt tilbud tildelt en karakter på en skala fra 1-
5, der 5 er det beste. Kvalitetselementene var vektet etter betydningsgrad. Hvert enkelt tilbud 
fikk, med bakgrunn i karakterer og vekting, en ekvivalentkostnad som ble brukt for å 
korrigere tilbydernes pris. Ved hjelp av ekvivalentkostnaden kunne fylkeskommunen 
sammenligne tilbudene og velge den mest økonomisk fordelaktige entreprenøren ut ifra 
oppgitte kriterier og vekting.   
Evalueringen av kvalitetselementene ble gjort med bakgrunn i vektingen i tabell 5:  
Gjennomføringsevne Karakterpoeng (m) Vekt (vn) Poengsum (m x vn) 
Kompetanse 1,00 – 5,00 v1= 0,60 0,60-3,00 
Gjennomføringsforståelse  1,0 – 5,0 v2= 0,10 0,10-0,50 
Evne til løsningsorientering 1-5 v3= 0,20 0,20-1,00 
Organisering av driftsselskap 1-5 v4= 0,10 0,10-0,50 
Poengsum 
gjennomføringsevne 
1,00-5,00 v= 1,0 1,00-5,00 
Tabell 5: Beregning av gjennomføringsevne (Fritt etter Konkurransegrunnlag 1) 
I beregningen av ETP vil kompetanse på nøkkelpersonene slå sterkt ut, det vil si prosjektleder, 
prosjekteringsleder og ansvarlig arkitekt. Det er presisert i konkurransen at disse personene 
ikke kan skiftes ut eller redusere sin innsats vesentlig uten skriftlig samtykke fra Telemark 
fylkeskommune, dersom prosjektalliansen blir tildelt kontrakten. På den måten risikerer ikke 
fylkeskommunen at nøkkelpersonene er tatt med i konkurransen for ”å se bra ut på papiret”, 
men at de er låst til prosjektet.  
Tildelingskriteriet pris evalueres med bakgrunn i tilbudt påslagsprosent på netto inntakskost 
for ulike typer arbeid i definerings-, utformings-, bygge- og driftsfasen. Påslagsprosentene 
beregnes gjennomgående for hele prosjektalliansen og representerer inndekning av fortjeneste, 
risiko og administrasjon. Prosesskoordinator presiserte under dialogene at fastsettelse av 




Pris blir beregnet som nåverdi at total kapitalflyt over 25 år, med en diskonteringsrente på 
5,5 % pa., samt en antatt årlig prisstigning på 2,5 % pa. over en periode på 25 år (Hentet fra 
konkurransegrunnlaget). Prisen som ble oppgitt av de ulike prosjektalliansene ble omregnet til 
ekvivalent tilbudspris ved hjelp av ETP-modellen. Den tilbyderen med lavest ekvivalent 
tilbudspris var den med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og ble derfor tildelt 
kontrakten.  
Forsinkelsen 
I forbindelse med anskaffelsen i dette prosjektet har det oppstått en forsinkelse i den 
opprinnelige tidsplanen. Forsinkelser kan oppstå som følge av uforutsette hendelser, eller på 
grunn av misforståelser mellom partene i anskaffelsen. Forsinkelsen i anskaffelsen var et av 
temaene under dybdeintervjuene, fordi jeg ønsket å finne ut hva som var årsaken, og om det 
hadde hatt noen påvirkning på partene som deltok i konkurransen. 
Oppdragsgiver hadde i den opprinnelige tidsplanen for anskaffelsen planlagt følgende (Hentet 
fra konkurransegrunnlaget): 
• Mai 2014   Kunngjøring av konkurransen 
• Juli 2014   Frist for å levere forespørsel om deltagelse og foreløpig tilbud 
• Aug./Sept. 2014  Gjennomføre dialoger 
• Oktober 2014 Utsendelse av konkurransegrunnlag for endelig tilbud 
• November 2014 Innsendelse av endelig tilbud 
• Desember 2014 Valg av tilbyder 
• Januar 2015  Kontraktsinngåelse 
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier det er to hendelser som er årsaken til forsinkelsen i 
den opprinnelige tidsplanen; utydelighet i kunngjøringen og et spørsmål om habilitet i 
prosjektorganisasjonen hos Telemark fylkeskommune.  
Den første utfordringen oppstod når entreprenørene leverte forespørsel om deltagelse og 
foreløpige tilbud. En av forutsetningene for konkurransen var at tilbydere ikke kunne stille 
med felles underleverandører i sine tilbydergrupperinger. Dette var ikke tydelig nok i 
kunngjøringen til Telemark fylkeskommune, som resulterte i innkomne tilbud med felles 
underleverandør i flere grupperinger. Fylkeskommunen valgte derfor å avblåse konkurransen 
og starte på nytt, for å være ekstra tydelige på at ingen kunne stille med like 
samarbeidspartnere i sine prosjektallianser. For at det skulle være tilstrekkelig tid for 
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entreprenørene å utarbeide foreløpig tilbud, samt tid til å gjennomføre prekvalifisering, ble 
hele prosessen forskjøvet. Dialogene ble gjennomført i November/Desember 2014, to 
måneder etter det som var opprinnelig planlagt.  
I Januar 2014, under arbeidet med ferdigstillelse av konkurransegrunnlaget for endelig tilbud, 
kom det opp et spørsmål om habilitet til en av representantene i evalueringsteamet til 
Telemark fylkeskommune. Øystein Meland ble leid inn som prosesskoordinator i dialogene 
på grunn av hans kompetanse om Lyngdalsmodellen, og det ble satt spørsmål til om han var 
inhabil i denne anskaffelsen. Årsaken var hans faglige relasjon til en fagperson som tilhørte 
en av underleverandørene til en av tilbyderne. Meland ble vurdert som inhabil under tvil, og 
Meland uttaler selv at dersom det eksisterer noen form for tvil så skal det komme tvilen til 
gode. Evy-Anni Evensen forteller at Meland ble umiddelbart tatt ut av prosjektet, og at de 
startet en intern og ekstern kvalitetssikring for å se om dette kunne hatt innvirkning på 
anskaffelsen.  
Etter en grundig vurdering ble det fastslått at Melands inhabilitet ikke kunne ha påvirket 
prekvalifiseringen og utvelgelsen av de fire tilbydergrupperingene som deltok i dialogene. 
Usikkerheten falt på dialogmøte to der temaet fremdriftsstyring ble lansert som mulig 
tildelingskriterie i den endelige konkurransen. Fagpersonen som Meland hadde et faglig 
samarbeid med sitter med kompetansen innenfor fremdriftsstyring for en av tilbydere, og det 
ble derfor stilt spørsmål til Meland og hans habilitet rundt dette. For å sikre ryddighet og at de 
var på rett spor videre i anskaffelsesprosessen valgte Telemark fylkeskommune å 
gjennomføre dialog to og tre på nytt, som ett møte kalt Dialog 2/3. Denne ekstra dialogrunden 
ble gjennomført i Mars 2015. 
Evy-Anni Evensen uttrykker klart at disse hendelsene ikke vil gå utover fremdriften i 
prosjektet, og at planlagt byggestart fortsatt er i 2016 med ferdigstillelse høsten 2018. Hun 
presiserer følgende: 
Mye av samfunnets penger brukes til innkjøp i regi av det offentlige. Dette er kompliserte prosesser 
som krever ryddighet, grundighet, villighet til forbedring, og ikke minst åpenhet. Det er der vi vil være 
- og det er der vi er. 
I konkurransen har tilbyderne låst prosjektleder, prosjekteringsleder og arkitekt til prosjektet, i 
tillegg til at de har forpliktende kontrakter med alliansepartnere. En forsinkelse i en 
anskaffelsesprosess vil påvirke oppdragsgiver, men også tilbyderne som deltar i konkurransen.  
Entreprenør A sier at en slik forsinkelse er utfordrende. Det er begrenset hvor lenge parter i 
59 
grupperingen har mulighet til å vente på avklaringer, og dersom underleverandører tar på seg 
andre prosjekter kan det ha betydning for deres kapasitet, slik at nye underleverandører må på 
plass. Entreprenør C har samme vurdering og sier det vil være problematisk å låse disse 
aktørene til andre prosjekter. Entreprenør B sier at det eneste negative har vært at de ikke kan 
regne på andre prosjekter med det teamet de har valgt til denne konkurransen, men at 
forsinkelsen ikke har hatt så stor betydning for dem.  
Entreprenørene har forskjellige meninger når det gjelder planlagt ferdigstillelse høsten 2018, 
og om forsinkelsen kan påvirke tidsaspektet og fremdriften. Entreprenør B mener forsinkelsen 
ikke vil ha noen betydning for ferdigstillelsesdatoen i dette prosjektet. Entreprenør C sier at 
dersom skolen skal stå ferdig høsten 2018 er man avhengig av gode team, og at den første 
fasen må gjennomføres på en effektiv måte. På spørsmål om en slik effektiv prosess kan gå på 
bekostning av kvalitet eller føre til økte kostnader sier entreprenør C at det avhenger av 
hvordan man planlegger, og så lenge man har gode team med høy kompetanse kan man sikre 
en effektiv prosess samtidig som man opprettholder fremdriften. Entreprenør A syns det i 
utgangspunktet var lagt opp for lite tid i forprosjekt og mener det kan bli utfordrende å ha 
grundige prosesser i alle ledd innenfor tidsplanen. Fra deres side vil det være ønskelig at 
oppdragsgiver ser på tidspunktet for igangsetting av prosjektet, og avslutter med: 
Tiden er en avgjørende faktor i forhold til pris og ikke minst kvaliteten på bygget totalt sett. 
 
5.2 Tema 2 - Konkurransepreget dialog 
Telemark fylkeskommune ønsker gjennom bruk av Lyngdalsmodellen å få innspill fra 
markedet på mulige løsninger og alternative driftsmodeller, i tillegg til fysisk konsept.  
Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell hvor det er lagt 
føringer for at konkurransepreget dialog skal benyttes som anskaffelsesprosedyre. Denne 
prosedyren er spesielt tilrettelagt for OPS-modeller og bidrar til større fleksibilitet 
sammenlignet med andre prosedyrer.  
Anskaffelsen i dette prosjektet følger forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), henholdsvis 
del I og del III siden dette er en offentlig anskaffelse over terskelverdiene. Som nevnt i avsnitt 
3.3.6 kan konkurransepreget dialog benyttes ved tildeling av særlig komplekse kontrakter. En 
kontrakt er kompleks når oppdragsgiver ikke er i stand til å presisere tekniske vilkår som kan 
oppfylle deres behov, og ikke presisere rettslige eller finansielle forhold i prosjektet, jf. FOA 
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§14-2. Kontrakten i dette prosjektet oppfyller kravene til å kunne karakteriseres som særlig 
kompleks. De eneste føringene Telemark fylkeskommune hadde var skolens plassering og 
tomtestørrelse, i tillegg til et rom- og funksjonsprogram utarbeidet av skolens brukere som 
skulle tas med i prosjekteringen. Telemark fylkeskommune hadde ikke spesifisert hvilke krav 
til bygget som kunne oppfylle deres behov, og heller ikke bestemt de finansielle forholdene i 
prosjektet. I tillegg var det ikke fastsatt rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.  
Hensikten med anskaffelsen var å finne en aktør som skulle ta for seg både spesifikasjon- og 
prosjekteringsarbeidet, samt bygge og påta seg delvis eller fullstendig ansvar for forvaltning, 
drift og vedlikehold. Ved å benytte konkurransepreget dialog ville oppdragsgiver få et dypere 
innblikk i prosjektet, samtidig som de kunne ha en åpen dialog med aktørene om hvilke 
løsninger som møtte deres behov. Siden Telemark fylkeskommune ikke hadde sett for seg en 
konkret løsning kunne de ved hjelp av dialogene få frem muligheter, ideer og erfaringer fra 
flere aktører.  
Telemark fylkeskommune inviterte fire prekvalifiserte tilbydere til dialogprosessen. 
Dialogmøtene ble gjennomført som individuelle møter med hver enkelt tilbydergruppering, 
og det var planlagt tre møter med hver av dem. På grunn av et habilitetsspørsmål ble 
dialogmøte 2 og 3 gjennomført på nytt, men som ett møte kalt dialog 2/3. Hvert møte hadde 
en agenda der oppdragsgiver spesifiserte hvilke innenfor hvilke temaer tilbyderne skulle 
presentere sine løsninger.  
Gjennom intervjuer med representanter fra oppdragsgiver, v/ rektor Lill-Harriet Koi, 
fylkesrådmann Evy-Anni Evensen og innkjøpsrådgiver Karl Petter Kristiansen, fremkom det 
at dialogprosessen har vært veldig nyttig for dem. Å få presentert et konsept og tanker om 
hvordan skolen kan se ut var positivt å få på et så tidlig tidspunkt i prosessen. Rektor Lill-
Harriet Koi var med på å utforme det eksisterende rom- og funksjonsprogrammet, og for 
henne var det viktig å se hvordan tilbyderne hadde forstått deres skole ut ifra disse 
dokumentene: 
For meg som rektor er det viktig å vite hva tilbyderne tenker, og derfor likte jeg godt at konseptene ble 
presentert under dialogmøtene.   
 
Øystein Meland, prosesskoordinator og utvikler av Lyngdalsmodellen, støtter 
fylkeskommunen og mener en av de største fordelene med dialogen er at man får innspill på 
konsept. I tillegg trekker han frem fremdriftsstyring som et element det er viktig å belyse, 
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både med tanke på prosjektet og organisering, men også med bakgrunn i modellen og dens 
fokus på helhet i prosjektstyringen. I følge Meland hevder byggebransjen at det er store 
muligheter for effektivisering og å senke kostnader betraktelig, og erfaringsmessig ser han 
store variasjoner mellom entreprenører når det kommer til fremdriftsstyring. Entreprenørene 
ble derfor bedt om å gi innspill på hva som kan gjøres for å effektivisere og sikre fremdriften i 
prosjektet. De ulike entreprenørenes fremstilling av fremdriftsstyring var veldig forskjellig, 
noe representantene fra oppdragsgiver merket seg.  
Dialogprosessen åpnet for å drøfte og forhandle rundt de ulike løsningsforslagene. 
Representantene fra Telemark fylkeskommune opplevde at tilbyderne var usikre i den første 
dialogen, men at de var mottakelige for tilbakemeldinger som ble gitt, og åpnet seg underveis 
i prosessen. Rektor Lill-Harriet Koi mener den siste dialogrunden var preget av stor grad av 
åpenhet og at tilbyderne i større grad hadde forståelse av hva de var med på enn i den første 
runden.  
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen uttaler følgende om dialogprosessen: 
Jeg utfordret noen av dem ganske tydelig i starten, som resulterte i at de leverte  
på en helt annen måte i neste runde av dialogen. 
 
Samtlige entreprenører sier de har lite til ingen erfaring med konkurransepreget dialog fra 
andre prosjekter, men at det har vært en spennende prosess. I offentlige anskaffelser er 
dialogprosessen foreløpig lite brukt noe som resulterer i lite erfaring med den. 
Dialogprosessen åpner for et samarbeid mellom oppdragsgiver og tilbyder, og partene lærer 
hverandre å kjenne på et tidlig tidspunkt. For entreprenørene var det positivt å få innspill fra 
blant annet rektor og fylkesrådmann om hva de så for seg, slik at de ikke behøver å gjette seg 
til deres ønsker videre i prosessen.  
Gjennom konkurransepreget dialog blir entreprenørene utfordret på egen kreativitet til fordel 
for oppdragsgiver, ved at de får mulighet til å presentere den løsningen de finner mest 
hensiktsmessig, gitt oppdragsgivers behov og rammebetingelser. Ved prosedyrer som åpen og 
begrenset anbudskonkurranse blir det utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon i utlysningen 
av konkurransen, som begrenser tilbydernes mulighet til nytenking og mulighet for justeringer 
etter oppdragsgivers behov. Man ser derfor at bruk av konkurransepreget dialog har 
innovative fordeler både for oppdragsgiver og entreprenør i bygg- og anleggsbransjen. 
Utvikler av Lyngdalsmodellen sier at dialogprosessen i modellen skaper større fleksibilitet i 
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anskaffelsen, noe som er viktig for å øke forutsetningene for en vellykket 
gjennomføringsprosess.  
I etterkant av dialogene utarbeider oppdragsgiver endelig konkurransegrunnlag som er basert 
på prekvalifiseringsgrunnlaget og innspill fra dialogmøtene med tilbyderne. Dette 
konkurransegrunnlaget legger føringer for den endelige konkurransen og tilbydernes endelige 
tilbud. Etter at dialogene er gjennomført stiller alle tilbyderne likt. Det vil si at valg av 
tilbyder kun evalueres på bakgrunn av endelig innlevert tilbud.  
Når det gjelder utfordringer ved konkurransepreget dialog uttalte entreprenør A følgende: 
Konkurransepreget dialog er ressurskrevende og fører til høye transaksjonskostnader  
sammenlignet med andre anskaffelsesprosedyrer. 
Telemark fylkeskommune valgte å gi et honorar på kr 250 000 til hver tilbyder som deltok i 
dialogen, utenom den som ble tilbudt kontrakt. Tilbakemeldingene fra entreprenørene er at 
dette honoraret er lavt sammenlignet med arbeidet som ligger bak deltagelsen i dialogen. Det 
krever mye ressurser fra mange forskjellige aktører innenfor tilbydergrupperingene å være 
med i en dialogprosess, noe som er kostbart for entreprenøren hvis de ikke blir tildelt 
kontrakten. Allikevel poengterer samtlige entreprenører at det krever mye arbeid å delta i alle 
konkurranser som omhandler store tilvirkningsprosjekter, og at det er forståelig at beløpet 
ikke er høyere.  
En annen svakhet ved dialogen nevnes av entreprenør B: 
Det var liten tid til forberedelse før dialogmøtene fordi agendaen kom ut veldig sent. Det vises litt i 
resultatet av møtene, så det hadde vært ønskelig med lenger forberedelsestid. 
Totalt sett virker partene fra både oppdragsgiver og tilbyder positive til dialogprosessen. 
Oppdragsgiver får innsikt i hva markedet kan tilby på en annen måte, og får mulighet til å gi 
direkte tilbakemelding når løsninger blir presentert.  
 
5.3 Tema 3 - Brukermedvirkning 
I kunngjøringen av konkurransen har Telemark fylkeskommune satt som forutsetning at de 
daglige brukerne av skolen, i tillegg til oppdragsgiver, skal involveres i utformingen av krav 
og løsninger. Denne brukermedvirkningen er et av de viktigste elementene i 
Lyngdalsmodellen og gir oppdragsgiver reell påvirkningsmulighet lenger ut i prosessen enn i 
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de tradisjonelle entreprisene. I tillegg har oppdragsgiver muligheten til å påvirke beslutninger 
og valg som tas, samtidig som man får større innsikt i prosjektet. Brukerne av bygget vil føle 
større eierskap til skolen ved å bli involvert tidlig i prosessen.  
For å effektivisere brukermedvirkningen skal oppdragsgiver organisere funksjoner som 
brukerkoordinator, brukerstyre, brukergrupper og referansegruppe. Brukerkoordinator vil ha 
hovedansvaret for den praktiske organiseringen av brukerinvolveringen, samt være fast 
deltager i prosjekteringsmøter, prosjektgruppemøter, byggemøter og andre relevante møter 
med entreprenør. Brukerkoordinator i dette prosjektet, Roger Jeffs, er lærer ved Skien 
videregående og ble valgt etter en intern utlysning blant de ansatte på skolen.   
Figur 21 viser hvordan oppdragsgiver tenker å organisere brukerfunksjonene. Ved siden av 
dette vurderer Telemark fylkeskommune å opprette en referansegruppe som representerer 
deres informasjon- og beslutningsmyndighet mellom de politiske beslutningsportene. Denne 
gruppen vil bestå av representanter fra administrativt og politisk miljø. Det vil også bli 
etablert et felles styre mellom entreprenør og oppdragsgiver, som skal fungere som det 
øverste styringsorganet i prosjektet. Denne styringsgruppa (PG) vil bestå av tre representanter 
fra oppdragsgiver og tre representanter fra entreprenør.  
 
Figur 21: Brukerfunksjoner 
 
Rektor ved Skien videregående, Lill-Harriet Koi, ønsker å beholde den eksisterende 
organiseringen i skolen når det kommer til brukermedvirkningen i dette prosjektet. Det vil 
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tid på de vanlige møtearenaene de har, og prioritere denne saken. Hun sier at dette kan gå på 
bekostning av annet pedagogisk utviklingsarbeid, men ser nødvendigheten av det for å få en 
mest mulig funksjonell og fremtidsrettet skole.  
Oppdragsgiversiden virker veldig fornøyde med at Lyngdalsmodellen legger til rette for den 
store graden av brukermedvirkning. Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen, var 
rådmann i Lyngdal der de brukte Lyngdalsmodellen for første gang og har erfaring med 
brukermedvirkning. Innledningsvis tror hun det var brukermedvirkningen som var det mest 
attraktive med modellen for representantene på skolen. Det å sitte sammen rundt bordet og 
være med på å tegne sin egen skole skaper et eierskap til hele prosjektet, noe som er viktig for 
dem som faktisk skal bruke dette er hennes mening. Både rektor og fylkesrådmann nevner at 
det erfaringsmessig er lite påvirkning fra brukerne når prosjekter nærmer seg sluttdato og 
interiøret skal på plass. Det vil derfor være viktig for dem å være oppmerksomme, og sikre en 
god prosess også mot slutten for å få interiør som passer til skolens bruk og ikke kun har et 
fint design.   
Prosesskoordinator, Øystein Meland, presiserer at brukerne i hovedsak skal involveres i 
prosjekteringsfasen. I tillegg vil det oppstå en involvering i byggefasen, men denne skal 
minimaliseres da den er kostbar. Samfunnsmål, effektmål og prosjektmål skal utvikles i nært 
samarbeid med brukerne og bestiller. Brukerne skal involveres og være med i de tekniske 
utredningene, og for å få de nyeste teknologiske komponentene vil det være en 
beslutningsprosess som foregår langt ut i byggefasen i forhold til det. Meland sier også at 
partene må sterkere inn i besluttende sammenheng enn hva som er vanlig i andre modeller, og 
dette kan være utfordrende å få entreprenørene til å forstå. Det har derfor vært viktig å 
presisere dette i dialogene og få tilbakemeldinger fra entreprenørene på hvordan de tenker å 
løse dette. 
Entreprenørene har forskjellige meninger om brukermedvirkning i prosjekter. Det er nytt for 
dem at brukerne skal involveres i så stor grad som modellen krever. Entreprenør A mener at 
brukermedvirkning er avgjørende for et vellykket prosjekt, men at den må skje i forkant av 
målprisen. Entreprenør B opplever at brukergrupper har en tendens til å bruke lang tid på å 
bestemme seg, noe som kan være utfordrende innenfor gitt tidsramme. Noen av dem 
presiserer viktigheten av god organisering av brukerne, og en viktig forutsetning er at de tar 
effektive beslutninger for at prosjektets fremdrift skal opprettholdes. Entreprenør C peker på 
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at brukergruppenes innstilling til prosjektet vil ha stor betydning for om brukerinvolveringen 
blir vellykket.  
I tradisjonelle entrepriser er det lite fokus på brukermedvirkning etter at entreprenør er valgt. 
Entreprenørene mener at brukerne kan ha visse påvirkningsmuligheter, men at det er viktig å 
ha klare rammer for å sikre en god gjennomføring. Hvis brukerne får for stor makt kan dette 
gå ut over fremdriften, og på feil tidspunkt kan brukermedvirkning være en årsak til ekstra 
kostnader i prosjektet. En av entreprenørene har vanskeligheter med å forstå hvordan 
brukerne skal involveres i så stor grad utover i prosessen, og at dette vil være vanskelig med 
den tidsrammen man har.  
Alle parter gir uttrykk for at brukermedvirkningen vil bidra til at skolen blir mer funksjonell 
for dem som faktisk skal bruke den. Ved å få innspill fra brukerne om hvilke løsninger de 
ønsker, får entreprenøren et tydeligere bilde av hvilke komponenter og arealer skolen skal 
inneholde. En utfordring ved brukermedvirkning er at det er vanskelig å gjøre alle til lags. 
Spesielt entreprenørene understreker at det i noen tilfeller vil være vanskelig, og noen ganger 
umulig, å få til løsninger som brukerne ønsker. I en brukermedvirkningsprosess må fagfolk 
sette spørsmål til brukernes ønsker og komme med alternative løsninger som kan dekke deres 
behov dersom det er umulig eller svært kostbart å gjennomføre. Brukeren er avhengig av å få 
belyst fagområder for å kunne forstå og gjøre beslutninger med byggherren.  
Etter samtlige dybdeintervjuer virker det som entreprenørene er noe skeptiske til den store 
graden av brukermedvirkning utover i prosjektet, mens partene fra oppdragsgiver er positive 
til dette.  
 
5.4 Tema 4 - Kompensasjonform 
Den økonomiske oppgjørsformen mellom fylkeskommunen og valgt prosjektallianse vil være 
basert på regningsarbeid. Ved slike kontrakter blir prosjektalliansen kompensert for påløpte 
kostnader, og får betalt for det de faktisk leverer. På toppen av dette får de en fastsatt 
påslagsprosent for inndekning av fortjeneste, risiko og administrasjon.  
I konkurransegrunnlaget har fylkeskommunen uttrykt et ønske om å utforme og bygge en 
fremtidsrettet skole med solid kvalitet. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen forteller at bygging 
av ny Skien videregående skole på Klosterøya er den største anskaffelsen i Telemark 
fylkeskommunes historie. For dem er det derfor ekstra viktig å ha en kvalitetssikker og 
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effektiv ressursutnyttelse gjennom investeringene og i innkjøpsprosessen. For å løse dette har 
fylkeskommunen valgt å bruke incentivmekanismer slik at prosjektalliansen blir belønnet 
eller straffet ut ifra verdien på det utførte arbeidet. Kompensasjonsformen kan derfor omtales 
som en kost pluss incentivkontrakt.  
Da anskaffelsen av nye Skien videregående ble behandlet i fylkestinget fikk Evy-Anni 
inntrykk av at kvalitet og incentiver var viktige elementer for politikerne. For dem var 
levetiden og kvaliteten på bygget viktigere kontra det å regne på hva som er billigst, og valgt 
kompensasjonsform har følgelig fått god politisk støtte.  
Målsum 
Hensikten med incentivmekanismer er å belønne eller straffe entreprenøren ut ifra prestasjon. 
Incentivene vil sikre at entreprenøren utfører det arbeidet som kreves, og på den måten 
reduseres muligheten for opportunistisk atferd. Kontrakten kan inneholde positive incentiver, 
som deling av fortjeneste eller bonus, eller negative incentiver, som risikodeling eller redusert 
fortjeneste.  
Målsum er den kontraktsfestede summen som partene har blitt enige om at prosjektet vil koste. 
I forprosjektfasen utarbeides en målsumkalkyle som skal gi et bilde av prosjektalliansens 
faktiske kostnader i prosjektet, påslagsprosenter og en forpliktende fremdriftsplan med 
ferdigstillelsesdato. For å sikre en kostnadseffektiv prosess har fylkeskommunen lagt til 
incentiver i kombinasjon med målsummen. Dersom prosjektet ender med en eventuell 
overskridelse eller besparelse i forhold til målsum, skal dette deles mellom oppdragsgiver og 
entreprenør. I sluttoppgjøret vil en få frem kontraktens reelle totale kostnad inkludert påslag 
og eventuelle endringer. Om den totale kostnaden er lik målsummen vil prosjektalliansen 
honoreres for denne summen, uten ekstra tillegg eller fratrekk. Dersom totalkostnaden 
overskrider målsummen, deles overskridelsen likt mellom fylkeskommunen og alliansen. 
Tilsvarende deling skjer ved besparelser dersom den totale kostnaden er under målsum.  
I utgangspunktet er det fylkeskommunen som bærer den økonomiske risikoen i 
regningskontrakter, fordi entreprenør får betalt for sine faktiske kostnader. Ved å innføre 
incentiver om at kostnadsavviket skal deles likt, flyttes noe av den økonomiske risikoen over 
på entreprenør. Entreprenør har dermed incentiver til å finne kostnadseffektive løsninger, og 
ønsker en totalkostnad under målsum for å oppnå besparelser og dele overskuddet.  
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Et eventuelt overskudd/underskudd som tilfaller prosjektalliansen skal fordeles mellom 
aktørene ved hjelp av kontraktfestede prosentandeler. Disse prosentandelene blir bestemt 
under kontraktforhandlingene og vil være basert på en rettferdig fordeling ut ifra 
ansvarsområde og arbeidsmengde. Fordelingen skaper incentiver til at samtlige aktører 
innenfor prosjektalliansen ønsker å lykkes med prosjektet, og følgelig bidra til at alle jobber 
for kostnadseffektive løsninger. 
Meland er opptatt av at byggherren må være romslig når målsummen settes. Han mener 
byggherrer må innse at en romslig målsum vil motivere entreprenørene til å jobbe mer 
effektivt, og følgelig få igjen for romsligheten gjennom innsparinger i prosjektet.  
Offentlige oppdragsgivere har ofte stramme budsjetter og dermed settes målsummen lavt. 
Dette kan skape utfordringer og for entreprenørene er det i noen tilfeller en kamp å komme i 
mål med målsummen ut i fra det som opprinnelig blir tegnet. I prosjekter ser entreprenørene 
ofte at opprinnelige tegninger ut ifra ønsker og funksjonsbehov er mye dyrere enn budsjettet 
til oppdragsgiver. Mange arkitekter ønsker et flott design, men et flott design er kostbart og 
det må derfor tas stilling til om oppdragsgiver har mulighet til å betale for det. I de fleste 
tilfeller har de ikke det, og entreprenør A mener det er viktigere at funksjonene i bygget blir 
opprettholdt i forhold til byggets hensikt i stedet for å bruke store summer på design.  
Det vil da være hensiktsmessig å vurdere opprinnelige planer for å redusere kostnadene.  
Et stort tilvirkningsprosjekt som Skien videregående består av kostbare komponenter, og det 
er opp til entreprenøren å finne kostnadseffektive løsninger som møter oppdragsgivers behov 
samtidig som kvaliteten opprettholdes. I denne fasen er det viktig at oppdragsgiver er åpen for 
alternative løsninger, men samtidig ser til at deres ønsker om et fremtidsrettet skolebygg blir 
ivaretatt.  
Alle entreprenørene i denne konkurransen har erfaring med kost pluss incentivkontrakter, og 
mener det er en kompensasjonsform som passer til dette prosjektet.  
Endringshåndtering 
I avtalen mellom Telemark fylkeskommune og prosjektalliansen ligger NS 8407 til grunn. 
Denne standarden inneholder alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser og har 
strenge føringer for varsling og håndtering av endringer i prosjekter. Ved å benytte 
Lyngdalsmodellen som gjennomføringsmodell skal delen som omhandler endringer lukes bort.   
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En endring vil si å forandre noe i den opprinnelige avtalen mellom partene, og kan for 
eksempel være en endring i utførelse, materialbruk eller tidsfrister. I Lyngdalsmodellen skal 
ikke forandringer betraktes som en endring, slik det er vanlig å gjøre i tradisjonelle 
totalentrepriser. Løsninger som avviker fra forprosjekt skal i stedet presenteres som en 
orienteringssak for styringsgruppa i prosjektet. Siden kontrakten er basert på regning vil ikke 
en forandring i materialer, fremgangsmåte eller design føre til en endring i det opprinnelige 
kontraktsgrunnlaget, og følgelig vil slike endringer være en del av det som er kalkulert inn i 
målsummen i forprosjektet. Ettersom entreprenøren jobber på regning sier Meland det ikke er 
behov for å komme med endringer som primært er berettiget på at entreprenøren skal ha mer 
betalt, som ofte er tilfelle i fastpriskontrakter.  
Unntaket er tilfeller der en forandring krever politisk vedtak. I Lyngdal ble det vedtatt at 
elevtallet skulle økes fra 240 til 360, og dette ble derfor karakterisert som en endring. Dette 
var den eneste endringen de hadde i prosjektet. 
I tilfeller der oppdragsgiver krever løsninger som opprinnelig ikke er kalkulert inn i 
målsummen, men som viser seg å være riktig i et levetidskostnad-perspektiv, krever 
Lyngdalsmodellen at dette skal med i prosjektet uten at det vil karakteriseres som en endring.  
Antall endringer er et stort problem i bygg- og anleggsbransjen og Meland sier det har stor 
betydning å redusere volumet av endringer i forhold til å skape arbeidsro for prosjektledelsen 
og riktig fokus.  
Entreprenørene har kun erfaring med endringshåndtering i totalentrepriser og 
hovedentrepriser. For dem er det prosessen i forkant som er avgjørende for om det er behov 
for forandringer senere i prosjektet. Ved å gjøre alle avklaringer i forkant vil det ikke være 
behov for endringer senere i prosjektet, siden prising er basert på et riktig grunnlag. I en 
modell som Lyngdalsmodellen bør det derfor være lite endringer, da entreprenør innehar en 
mer aktiv rolle under utarbeidelse av forprosjekt og kan prise det de skal levere på et riktig 
grunnlag, er tilbakemeldingene fra entreprenørene.  
Påslagsprosenter og risikofordeling 
Som en del av prosjektalliansenes endelige tilbud fastsettes påslagsprosenter for ulike 
arbeider i prosjektfasene. Disse påslagene skal dekke entreprenørens fortjeneste, risiko og 
administrasjon. Ved å bruke Lyngdalsmodellen mener Meland at påslagene vil være betydelig 
lavere i forhold til i totalentrepriser. I totalentrepriser har man fortjeneste- og risikopåslag i 
flere ledd, som medfører høyere kostnad for byggherre. Figur 22 viser hvordan påslagene 
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fører til en høy innpris for byggherre etter påslag fra totalentreprenør og to underentreprenører. 
Entreprenørene legger til påslag for å sikre fortjeneste og for å kompenseres for risiko. 
Risikopåslag gir et bilde av entreprenørens usikkerhet i prosjektet, og et høyt risikopåslag 
beviser dermed at usikkerheten er høy. I Lyngdalsmodellen vil entreprenør ha sterk 
påvirkningskraft i hele prosessen og følgelig vil usikkerheten reduseres betraktelig. Meland 
sier det er vanlig med en usikkerhet på 5 % i totalentrepriser, mens i Lyngdalsmodellen settes 
den ned til om lag 0,5 %. Det er ganske stor forskjell og viser hvor mye byggherre har 
mulighet til å spare ved at entreprenørene reduserer sine påslag.  
 
 
Figur 22: Fortjeneste- og risikopåslag (Meland, 2014) 
 
Risikomessig føler entreprenørene de kommer bra ut i en gjennomføringsmodell som 
Lyngdalsmodellen. Ved å bruke regningspris med incentiver vil entreprenørene få lavere 
risiko siden de kompenseres for påløpte kostnader. Entreprenør C legger til at 
risikofordelingen vil gjøre det lettere å jobbe som en enhet, og føre til et bedre samarbeid 
gjennom hele prosjektet. Gjennom en slik kontrakt vil entreprenøren ha et større ønske om å 
bidra mer enn ved andre kontrakter. Det er enighet om at en kost pluss modell med incentiver 
vil skape en vinn-vinn situasjon for alle som er med.  
Den lave risikoen medfører at en potensiell fortjeneste for entreprenør reduseres. Entreprenør 
A konstaterer at prosjekter som Skien videregående ikke er prosjekter som fører til høy 
prosentvis fortjeneste for dem, men at risikoelementet veier opp for dette: 
Vi er komfortable med en kost pluss modell og syns det er bra i forhold til risikoelementet,  
selv om det påvirker mulighetene for fortjeneste. 
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Entreprenør A nevner at skeptikere i bygg- og anleggsbransjen mener kontrakter med 
regningspris er kostbart. Årsaken er at entreprenører er lite effektive og arbeider i redusert 
tempo for å skrive flere timer. Entreprenør A er helt uenig i denne påstanden og mener de 
ikke har noen grunn til å være passive og stå stille for å få betalt for flere arbeidstimer. 
Spesielt når kontrakten er basert på incentiver gir det dem et ønske om å utføre arbeidet på en 
god måte og bygge så effektivt som mulig.  
Fastpriskontrakter i store tilvirkningsprosjekter 
I tradisjonelle totalentrepriser er det vanlig å bruke fastpriskontrakter. Disse kontraktene 
forplikter entreprenøren til å levere til en fast, kontraktsfestet pris, uavhengig av om de har 
oppnådd besparelse eller overskrider prisen. I tilfeller der totalentreprenør får en fast pris for 
arbeidet som leveres, er det ønskelig for dem å spare der de kan for å komme under målpris 
og ta med seg et stort overskudd. 
En totalentreprenør vil i fastpriskontrakter gripe den muligheten de har til å gjøre sine egne 
valg innenfor en funksjonsbeskrivelse som ikke nødvendigvis er til det beste for 
oppdragsgiver. I konkurransegrunnlaget har Telemark fylkeskommune uttrykt et ønske om å 
utforme og bygge en fremtidsrettet skole med solid kvalitet. Å benytte en fastpriskontrakt i et 
slikt prosjekt vil være lite heldig og i strid med oppdragsgivers visjoner om et kvalitetssikkert 
skolebygg. I skolebygg er det viktig med slitesterke materialer som er beregnet til daglig bruk, 
og følgelig må valg tas med tanke på levetid og bruksområde.  
Øystein Meland påpeker at fylkeskommunens valg av kontrakt basert på regningspris i stede 
for fastpris, vil resultere i et skolebygg med høyere kvalitet. Da har ikke entreprenør mulighet 
til å ta snarveier for å sikre egen bonus, og bygningsmassen vil bestå av kvalitetssikre 
komponenter med lang levetid.  
Telemark fylkeskommune vil få overlevert et skolebygg de er mer fornøyde med ved å bruke 






5.5 Tema 5 – Samspill 
Det er bestemt at Prosjekt Skien videregående skole skal gjennomføres som en 
samspillsentreprise. Samspillsentreprisen skal deles inn i to faser, der fase I omhandler 
utarbeidelse av forprosjekt og prosjektbeskrivelse, samt målsum og fremdriftsplan, og fase II 
omhandler detaljprosjektering og utførelse ut ifra grunnlaget som utarbeides i fase I. 
Telemark fylkeskommune og valgt prosjektallianse vil videre bli betegnet som 
samspillsalliansen. Med bakgrunn i kontrakten mellom Telemark fylkeskommune og 
prosjektalliansen forplikter begge parter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid 
gjennom hele prosjektet. Samspillsalliansen skal i fellesskap skape gode opsjonsmuligheter i 
bygget gjennom fleksibilitet, generalitet og fleksibilitet.  
Samspillsmodeller har de siste årene fått mer oppmerksomhet i bygg- og anleggsbransjen 
fordi prosjektene har oppnådd gode resultater. Prosjektalliansene som deltar i konkurransen 
om å bygge Skien videregående har noe erfaring fra prosjekter med samspill, og mener de 
innehar en grunnleggende forståelse av samspillet som kan tas med videre til 
Lyngdalsmodellen. En av dem har aktører i sin allianse som har erfaring med 
Lyngdalsmodellen da de har vært med i prosjektene i Lyngdal og Rygge, der modellen har 
vært brukt. På spørsmål om kjennskap til Lyngdalsmodellen er en konkurransefordel for deres 
allianse konstaterer de at det helt klart gir dem en fordel å kjenne til modellen. De andre 
prosjektalliansene har ingen erfaring med Lyngdalsmodellen, men kjente igjen deler av den 
fra tidligere prosjekter basert på samspill, og sier det er selve anskaffelsesprosessen og 
kontraktsdokumentene som er annerledes. Foreløpig er det ikke utarbeidet en standard for 
samspillskontrakter. Innholdet i slike kontrakter vil ofte bygge på NS 8407, men bli tilegnet 
individuelle tilpasninger som passer til prosjektet. I kontrakten mellom partene i 
samspillalliansen i Skien er det blant annet gjort tilpasninger i forhold til endringshåndtering, 
konfliktløsning, risikofordeling og valgt kompensasjonsform.  
I prosjektene i Lyngdal og Rygge, der Lyngdalsmodellen var/er gjennomføringsmodell, ble 
det inngått samspillsavtaler som følger hele prosjektet. I Skien har fylkeskommunen valgt en 
annen tilnærming der samspillet skal kontraktfestes. Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen 
forteller at hun var veldig klar på at samspillet skulle med i kontrakten i samspillsalliansen for 
å tydeliggjøre samspillet og vise alvoret i modellen. Hun ser på det som en kvalitetssikring for 
fylkeskommunen, og mener dette er en videreutvikling av Lyngdalsmodellen opp i mot jussen. 
Kontraktene ble sendt ut som en del av det endelige tilbudet slik at prosjektalliansene ser 
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hvilke føringer fylkeskommuner har rundt samspillet, og under kontraktsforhandlingene kan 
det ikke gjøres vesentlige endringer i disse føringene.  
En av advokatene i fylkeskommunen mente, ifølge Evensen, at det er positivt å kontraktsfeste 
samspillet fordi det gjør det enklere å dokumentere, og det kan brukes mye sterkere hvis det 
oppstår en tvist. I samarbeidsprosjekter kan det oppstå tvister dersom aktørene ikke kommer 
til enighet om løsninger. En tvist kan være ødeleggende for samspillet og fylkeskommunen 
har derfor valgt å kontraktsfeste håndteringen av eventuelle tvister. Dersom det oppstår en 
tvist skal den løses på det nivå i organisasjonen der tvisten oppstod. Hvis tvisten ikke lar seg 
løse betraktes det som en fallitterklæring for hele samspillsalliansen, og følgelig skal den 
behandles i et konfliktråd, sammensatt av fylkesrådmann og direktør for byggentreprenøren.  
Under dialogene hadde prosjektalliansene ulik tolkning av samspillet og hvordan dette skulle 
organiseres i prosjektet. En av entreprenørene mente det var fullt mulig å få til et godt 
samspill selv om man har en hierarkisk og formell kontraktstruktur, og at kontraktstrukturen 
ikke gjenspeiler hvordan man jobber i praksis. Andre presentere en flatere struktur og 
tydeliggjorde samspillet i sin organisering og kontraktstruktur. Hovedtanken i 
Lyngdalsmodellen er at alle aktørene skal dra i lik retning mot et felles mål ved hjelp av 
samspill, organiseringen i prosjektet må derfor legge til rette for samspillet og skape 
samarbeidsparter, ikke motparter. 
Entreprenør A sier det er samspillet og kjemien mellom aktørene som er utfordringen i et 
prosjekt, og legger til at et vellykket prosjekt handler om at de involverte aktørene jobber godt 
sammen. Entreprenør C har lik oppfatning og mener det er viktig å gjøre en innsats for å 
bygge de rette teamene med de rette aktørene for at samspillet skal fungere. Aktørene i 
prosjektet må være positive til samspillet og entreprenør B legger til: 
 
De som har jobbet med totalentrepriser i alle år har ikke så lett for å tilpasse seg til en 
samspillsmodell som Lyngdalsmodellen. Det må være et riktig sammensatt team som tar på seg en slik 





KAPITTEL 6 DISKUSJON  
Med utgangspunkt i problemstillingen vil det bli diskutert om Lyngdalsmodellens virkemidler 
legger til rette for en bedre anskaffelsesprosess, og om de direkte effektene påvirker 
suksesskriteriene tid, kostnad og kvalitet. På generelt grunnlag kan det ikke trekkes endelige 
slutninger siden funnene baseres på kun ett prosjekt, men en kan allikevel se indikasjoner på 
om Lyngdalsmodellen er en god erstatning for tradisjonelle gjennomføringsmodeller.  
Problemstillingen er som følger: 
I hvilken grad legger virkemidlene i Lyngdalsmodellen til rette for en vellykket 
anskaffelsesprosess i et offentlig-privat samarbeid? 
Jeg har valgt å knytte det teoretiske rammeverket sammen med empirien presentert i kapittel 5, 
og bruke det som utgangspunkt for drøftingen. Modellen, vist i figur 23, er utarbeidet med 
utgangspunkt i funnene fra empirien, og videre i dette kapittelet vil funnene diskuteres i lys av 
teorien. Som figuren viser tyder empirien på at en implementering av Lyngdalsmodellen vil 
føre til noen direkte effekter, som igjen kan henge sammen i en årsak-virkning sammenheng 
med grad av prosjektsuksess. Jeg har i tillegg valgt å ta med noen betingelser som kan ha 
innvirkning på de oppfattede direkte effektene. 
 
Figur 23: Lyngdalsmodellens oppfattede effekter på prosjektsuksess 
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6.1 Direkte effekter 
De vanligste kriteriene for å vurdere suksess i prosjekter er i følge Atkinson(1991), tid, 
kostnad og kvalitet. Et prosjekt som ferdigstilles innenfor planlagte tid- og kostnadsrammer, 
samt innehar forventet kvalitet kan på generelt grunnlag karakteriseres som vellykket.  
Underveis i studien og etter samtaler og intervjuer med prosjektpartene, er det blitt avdekket 
direkte effekter ved bruk av Lyngdalsmodellen som gjennomføringsmodell. Disse effektene 
kommer av modellens særegne virkemidler, og om disse legger til rette for at 
anskaffelsesprosessen kan ansees som vellykket, blir diskutert i det følgende. 
Felles målsetning 
En av hovedtankene i Lyngdalsmodellen er at alle involverte parter skal dra i lik retning mot 
et felles mål, jf. avsnitt 3.2.5. Denne tankegangen eksisterer ikke i like stor grad i andre 
modeller, der aktørene heller tenker mer på egen fortjeneste enn hva som er det beste for 
prosjektet. En slik egoistisk tilnærming øker sannsynligheten for å skape motparter i stede for 
samarbeidsparter, og det er vanskelig å tro at dette vil bidra til suksess i prosjektet.  
I Lyngdalsmodellen skal oppdragsgiver og entreprenørgruppen utgjøre en samspillsallianse 
som i fellesskap gjennomfører prosjektet (Telemark fylkeskommune, 2014). Det kan se ut 
som det mangler en struktur for å få til samspill i prosjekter (Faveo, 2013), og for å sikre at 
samspillet opprettholdes gjennom hele prosjektet har oppdragsgiver valgt å forankre dette i 
kontrakten mellom partene. Selv om det formaliseres gjennom kontrakt trenger ikke det bety 
at samspillet vil prioriteres videre i prosjektet. Samspill i prosjekter er nytt for mange og alle 
er ikke like komfortable med å bytte ut kjente prosedyrer med noe nytt. Dette kom også til 
uttrykk under intervjuene med entreprenørene, der de fortalte at et riktig sammensatt team vil 
ha innvirkning på om anskaffelsesprosessen og videre prosjektgjennomføring vil bli vellykket. 
For at samspillet i det hele tatt skal ha en effekt er det viktig at alle parter er åpne for å 
samarbeide i hele prosessen.  
Allerede i anskaffelsesprosessen skaper modellen en felles forståelse, gjennom dialogene 
mellom oppdragsgiver og entreprenør. Funnene viser at konkurransepreget dialog er den 
anskaffelsesprosedyren som i størst grad åpner opp for felles målsetning, da begge parter kan 
komme med innspill og tilbakemeldinger. Oppdragsgiver valgte å gjennomføre tre 
dialogmøter med hver prosjektallianse, noe som ansees som fordelaktig. På den måten fikk 
alliansen mulighet til å korrigere presentasjonen og legge frem nye løsninger i neste møte. 
Løsninger som ikke stemte med prosjekteiers ønsker og behov ble forkastet eller endret, og 
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muliggjorde at entreprenørene kunne presentere nye løsninger med utgangspunkt i 
tilbakemeldingene. Funnene viser at entreprenørene fikk større forståelse for hva 
oppdragsgiveren ønsket gjennom anskaffelsesprosessen, og var positive til å få 
tilbakemeldinger. 
Tilbakemeldingene og observasjoner gir indikasjoner på at dialogprosessen er å foretrekke i et 
slikt prosjekt da den skaper en felles forståelse mellom partene. Det som taler i mot en slik 
dialogprosess er at det kan være en mer ressurskrevende prosedyre sammenlignet med 
anbudskonkurranser. Samlet sett kan en allikevel se en indikasjon på at fordelene er større enn 
ulempene, og partene virker fornøyde med selve prosessen og resultatene som kom ut av den.  
Tidlig involvering 
Ved å benytte konkurransepreget dialog får oppdragsgiver inn entreprenørkompetansen på et 
tidlig stadie (Meland, 2014). Entreprenørene sitter inne med mye kunnskap om 
gjennomføringer av prosjekter, og undersøkelsen viser at det har vært fordelaktig for 
oppdragsgiver å benytte seg av denne kunnskapen allerede i dialogprosessen for å få belyst 
alternative løsninger.  
Å involvere entreprenøren langt ut i prosessen ville vært lite gunstig for prosjektet, noe 
entreprenørene gav uttrykk for under intervjuene. Mange beslutninger ville allerede vært tatt 
uten innspill fra entreprenørene, og kunne skapt uenighet videre i prosessen. Det kan være 
utfordrende for dem å basere løsninger på bakgrunn av andres beslutninger, og alliansen kan 
inneha en bedre løsning som legger til rette for større grad av suksess når det kommer til 
kvalitet og rammer. Det kom frem at entreprenørene ikke ønsker å krangle seg gjennom 
prosjekter på grunn av ulike interesser og meninger. 
Funnene viser at oppdragsgiver er svært positiv til tidlig involvering, og at det tilrettelegger 
for å kunne oppnå en mer helhetlig gjennomføring siden hovedaktørene er med fra dag 1. 
Effekten av konkurransepreget dialog viste seg å være positiv for anskaffelsesprosessen siden 
entreprenørene ble tidlig involvert og fikk mulighet til å presentere løsningene de mente 
passet best.  
Risikofordeling 
I totalentrepriser vil det i utgangspunktet være oppdragsgiver som sitter med størst risiko, og 
da spesielt risikoen knyttet til kvalitet (Meland, 2014). Dersom kontrakter baseres på fastpris 
vil entreprenøren ha incentiver til å velge billige løsninger for å sikre fortjeneste, og for 
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oppdragsgiver er dette lite heldig. Oppdragsgiver kan da risikere å sitte igjen med et bygg som 
har kort levetid på grunn av billige og simple løsninger. Som offentlig oppdragsgiver er det 
gunstig å redusere denne risikoen.  
I Lyngdalsmodellen har utviklerne løst dette ved hjelp av kontrakter basert på kost pluss med 
incentiver. Funnene viser at ved å velge kost pluss med incentivkontrakt har oppdragsgiver 
skapt et større fokus på kvalitetssikre og effektive løsninger siden entreprenør kompenseres ut 
ifra det som faktisk blir levert, og har mulighet til å oppnå en høyere fortjeneste dersom 
prosjektet ender under målsum. Det kom også frem under intervjuene at entreprenørene følte 
de kom godt ut risikomessig ved bruk av Lyngdalsmodellen. 
Det er som forventet med bakgrunn i teori (Meland, Havnes og Robertsen, 2009) at 
kontrakten har ført til en helt annen oppfatning av risiko i prosjektet, og har påvirket 
anskaffelsesprosessen på en positiv måte. I anskaffelsesprosessen presenterte 
prosjektalliansene påslag for blant annet risiko. Høye risikopåslag henger sammen med 
usikkerhet, men siden entreprenørene vil ha påvirkningsmulighet i hele prosessen og skal 
jobbe på regning, var risikopåslag i tilbudene betydelig lavere sammenlignet med 
totalentrepriser.  
Effektiv gjennomføring 
Kontraktsformen har innvirkning på om entreprenøren gjør som avtalt (Kolltveit et al., 2009). 
Generelt sett kan incentiver ha en positiv effekt på entreprenørenes holdninger til prosjektet. 
Ettersom incentivene innebærer å dele et eventuelt overskudd eller underskudd mellom begge 
parter (Telemark fylkeskommune, 2014) bør det kunne forventes at entreprenøren har et 
større ønske om å sette i gang en effektiv og kvalitetssikker prosess. Det kommer frem at 
incentivene allerede under anskaffelsesprosessen har fungert som en motiverende faktor, og 
følgelig skapt et godt grunnlag for en effektiv gjennomføringsprosess.  
På den andre siden er det viktig at effektivitet ikke fører til slurv i planleggingen. Hastverk er 
et dårlig utgangspunkt for prosjekter, og når bygget står ferdig vil hastverk gjenspeiles i 
kvaliteten på bygningsmassen. Om modellen har ført til en effektiv gjennomføring kan ikke 
fastslåes før bygget er ferdigstilt, men det kan se ut som en kost pluss med incentivkontrakt er 




I Lyngdalsmodellen har utviklerne lagt til rette for påvirkning fra oppdragsgiver og brukere i 
større grad enn ved andre gjennomføringsmodeller. I prosjektets styringsgruppe, der alle 
viktige beslutninger skal fattes, vil halvparten av deltagerne være representanter fra 
oppdragsgiver og brukerne. Det virker tilsynelatende som at dette vil ha en positiv effekt på 
løsningene som blir valgt i prosjektet, da brukerne av skolen har mulighet til å påvirke 
beslutningene. Det er tenkelig at brukerne vil føle et større eierskap til prosjektet og 
kvalitetsmessig være mer fornøyd med byggets funksjoner når de har vært med å bestemme, 
noe Kuuskorpi og González (2011) støtter opp om.  
Gjennom involveringen vil prosjektalliansen få et tydeligere bilde av hvilke funksjoner skolen 
bør inneholde, og på den måten unngå bygging av unødvendige arealer. Samtidig vil alliansen 
spare tid på å vurdere ulike løsninger opp mot hverandre fordi de får innspill fra dem som 
faktisk skal bruke prosjektets resultater, og følgelig ta raske beslutninger på hvilke løsninger 
som passer best. I totalentrepriser vil situasjonen være helt annerledes. Entreprenøren vil ikke 
få innspill fra oppdragsgiver og brukere, og må dermed ta beslutninger ut ifra egne 
vurderinger. Slike vurderinger kan være begrunnet under helt andre omstendigheter, som 
gagner entreprenøren mer enn det gagner prosjekteier. I en anskaffelsesprosess vil det være 
viktig for oppdragsgiver å sikre at entreprenøren handler i prosjektets interesser og ikke sine 
egne.  
Funnene viser at oppdragsgiver ikke har vært veldig tydelige i sin bestilling når det gjelder 
spesifikasjoner og krav til løsninger. Kravspesifikasjonen ville vært mer detaljert i en 
tradisjonell modell enn hva det den har vært ved bruk Lyngdalsmodellen. På den måten gir 
funnene inntrykk av at entreprenørene står mer fritt til å komme med innspill som passer til 
prosjektet i anskaffelsen. Samtidig vil en slik modell kreve mer av entreprenøren, siden det er  
lite føringer for hva som skal presenteres.  
Det at begge parter har hatt mulighet til å presentere sine meninger og tanker uten at dette var 
bindende for konkurransen, har vært ytterligere positivt for begge parter. Det kan se ut som 
prosessen har tilrettelagt for mer hensiktsmessige og funksjonelle løsninger. Det kommer til 
uttrykk i intervjuene at dialogen har skapt en utviklingsarena der entreprenørene fikk mulighet 
til å ”prøve og feile”. Samlet sett, og ut ifra observasjon av dialogmøtene, har prosessen vært 
til stor nytte for videre arbeid i prosjektet, og er et godt utgangspunkt for alliansen som er 
valgt som kontraktspart.  
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Kostnadsbesparelser 
Utviklerne av Lyngdalsmodellen så at det ble lagt liten vekt på levetidskostnader i de 
tradisjonelle gjennomføringsmodellene, og mente det var viktig å øke fokuset på disse 
kostnadene for å oppnå vellykkede prosjekter. Det ble hevdet at slike modeller fokuserer for 
mye på investeringskostnaden per m2, og ikke ser på kostnadene som påløper etter 
ferdigstillelse og gjennom byggets levetid. På kort sikt kan et arealfokus virke lønnsomt, men 
på lang sikt vil dette medføre høye kostnader (Erlandsen et al., 2014). Dette gir grunn til å tro 
at valg av materialer og løsninger som gir kostnadsbesparelser på kort sikt kan på lang sikt 
føre til økte kostnader på grunn av behov for rehabilitering eller vedlikehold. Ved å trekke inn 
levetidskostnader per bruker ønsker utviklerne av Lyngdalsmodellen å flytte fokuset over på å 
minimere kostnadene gjennom hele levetiden.  
Ved å benytte denne modellen skal fokuset på levetidskostnad per bruker komme tydelig frem 
allerede i anskaffelsen, noe funnene viste. Prosjektalliansene tok hensyn til byggets levetid og 
presenterte løsninger rundt konsept og tekniske komponenter som skulle føre til 
kostnadsbesparelser på lang sikt, og samtidig inneha høy kvalitet.  
Det kan se ut som offentlige aktører ofte står ovenfor stramme økonomiske budsjetter (Horjen, 
2009) og følgelig vil kostnadsbesparelser være positivt. Det gjør det mulig å for dem å bevilge 
sparte penger til andre prosjekter som trenger det, og redusere vedlikeholdsetterslepet som 
eksisterer i offentlig bygningsmasse. Tilbakemeldingene viser at det vil være fordelaktig for 
oppdragsgiver å benytte en modell som tilrettelegger for kostnadsbesparelser og ferdigstillelse 
til rett tid, da offentlige tilvirkningsprosjekter har en tendens til å overskride opprinnelige 









Ved siden av de oppfattede direkte effektene har jeg valgt å ta med noen betingelser som kan 
ha betydning for implementering av Lyngdalsmodellen. 
Modellkjennskap 
Å ha kjennskap til Lyngdalsmodellen kan være viktig for å oppnå ønskede effekter av å 
benytte den i utgangspunktet. Under intervju med utvikler kom det frem at det i tidligere 
pilotprosjekt ble vurdert om prosessforståelse skulle være et tildelingskriterie i konkurransen, 
men dette ble forkastet. Siden modellen er ny og relativt ukjent i markedet virker det som en 
passende vurdering å legge det til side under evaluering av prosjektalliansene.  
For dem som faktisk innehar bred kunnskap og eventuelt har vært med i pilotprosjektene der 
modellen er benyttet, vil ikke få noen fordel av det i konkurransen. Det kan diskuteres om det 
er rettferdig, da oppdragsgiver vil kunne ha fordel av å tildele kontrakten til en som har 
benyttet modellen. Det vurderes allikevel dit hen at det er være hensiktsmessig å holde det 
utenfor, siden det kun er et fåtall av aktører som har benyttet Lyngdalsmodellen tidligere. 
Hadde man vektlagt modellkjennskap i høyere grad kunne dette hatt påvirkning på antall 
tilbydere i konkurransen. For å sikre at flere tilbydere ønsker å delta i konkurransen vil det 
være hensiktsmessig å ikke legge modellkjennskap inn som et kriterie ved levering av tilbud.  
Allikevel må det poengteres at generell teoretisk kunnskap vil kunne påvirke de direkte 
effektene i Lyngdalsmodellen. For anskaffelsen ville det vært fordelaktig om 
prosjektalliansen hadde kunnskap om modellen, fordi en kunne spart mye tid ved å slippe å 
forklare og utdype hensikten bak virkemidlene. Funnene viser at oppdragsgiver mottok flere 
spørsmål i forkant av dialogene, men også under dialogprosessen som gikk på forståelse av 
modellen, enn hva de pleier å få i totalentrepriser.  
For dem som var ukjente med modellen var det vanskelig å tilegne seg informasjon da det 
foreløpig er gjort lite forskning på området. Det vil være viktig at prosjektalliansene har 
mulighet til å få en innføring i modellen og dens virkemidler, slik at man sparer tid og vet at 
modellen er forankret hos dem som deltar i anskaffelsen.  
Referanseprosjekter 
I konkurransen la prosjektalliansene frem relevante referanseprosjekter fra de siste tre årene, 
både når det gjaldt gjennomføringsmodell og type bygg. Under observasjonen fikk jeg 
inntrykk av alle hadde relevante referanseprosjekter å vise til. De fleste hadde utført 
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skoleprosjekter tidligere, og henviste til dette under presentasjonen av mulige løsninger for 
skolen i Skien. Det vil være helt sentralt at oppdragsgiver tildeler kontrakten til en 
prosjektallianse som har erfaring med slike bygg. For å sikre en kvalitetssikker gjennomføring 
bør alliansen vite hva det innebærer å bygge en skole.  
Når det gjelder referanseprosjekter mot gjennomføringsmodell vil det per dags dato kun være 
et fåtall som har Lyngdalsmodellen som referanse. Under studien kom det frem at det kun var 
én av prosjektalliansene som hadde en stab med direkte erfaring fra denne modellen. 
Gjennom intervju med denne alliansen kom det frem at det har vært en fordel for dem å ha en 
slik referanse i dialogprosessen. Alliansen visste hva som skulle presenteres og hva det 
innebar å bruke en modell som Lyngdalsmodellen. Dette gir en indikasjon på at relevante 
referanseprosjekter har betydning for anskaffelsen, fordi alliansen vet hva som kreves.  
En interessant observasjon var at noen av alliansene hadde benyttet totalentrepriser med 
samspill. Disse aktørene hadde dermed erfaring med en av de viktigste virkemidlene i 
Lyngdalsmodellen, noe som antagelig vil virke positivt på de direkte effektene.  
Erfaring 
Prosjektalliansens erfaring er viktig for å kunne gjennomføre et stort prosjekt som Skien 
videregående. Aktører med lite erfaring vil ha vanskeligheter for å komme frem til de mest 
optimale løsningene som sikrer kvalitet og ferdigstiller prosjektet til rett tid, samt holder seg 
innenfor kostnadsrammene. For alliansene var det derfor viktig å alliere seg med aktører som 
hadde den rette erfaringen. Dersom teamet består av aktører som kun har erfaring med 
totalentrepriser kan det påvirke gjennomføringen, og virkemidlene i Lyngdalsmodellen kan 
bli tilsidesatt. 
Funnene viser at en utfordringene med anskaffeleseprosessen i Lyngdalsmodellen, var at 
alliansene måtte stille med forskjellige alliansepartnere. Det skapte utfordringer i de 
fagområdene der det kun var et fåtall av aktører som innehar den rette erfaringen. Selv om 
entreprenørene uttrykte at det var ønskelig å benytte aktører med lokal tilhørighet ble dette 
vanskelig når det var få aktører innenfor en bransje. Å benytte aktører med tilhørighet utenfor 
regionen kan skape problemer for entreprenør. Det kan bli vanskelig å få til samspillet og den 
dialogen som er nødvendig i prosjektet, som kreves i Lyngdalsmodellen. I totalentrepriser 
unngås dette siden entreprenørene ikke danner en prosjektallianse ved levering av tilbud.  
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KAPITTEL 7 KONKLUSJON OG AVSLUTNING 
7.1 Konklusjon 
På bakgrunn av drøftingen og gjennomført studie tyder det på at virkemidlene i 
Lyngdalsmodellen i stor grad legger til rette for en vellykket anskaffelsesprosess i et 
offentlig-privat samarbeid. I tillegg gir modellens direkte effekter på suksesskriteriene tid, 
kostnad og kvalitet indikasjoner på at bruk av modellen øker forutsetningene for å oppnå et 
vellykket prosjekt.  
Modellens oppfattede effekter har gjennom denne studien vist seg å bidra til en positiv 
anskaffelse og være et godt grunnlag for videre prosjektering og utførelse. Tidlig involvering 
av entreprenører gjennom konkurransepreget dialog, involvering av brukerne, presentering av 
konsept og samspill mellom oppdragsgiver og prosjektalliansene resulterte i felles forståelse 
av prosjektet allerede i anskaffelsen. Totalt sett virker det som at Lyngdalsmodellen har 
minimert noen av svakhetene ved offentlig-privat samarbeid, der det tidligere har vært lite 
fokus på brukermedvirkning og samspill mot felles mål.   
Både oppdragsgivers og entreprenørenes oppfatninger om at anskaffelsesprosessen har vært 
positiv, er av stor betydning for at prosessen i stor grad kan ansees som vellykket. 
Oppdragsgiver fikk et bredt grunnlag for å kunne evaluere prosjektalliansene, og har valgt ut 
en prosjektallianse som er godt egnet til å gjennomføre prosjektet. På grunn av 
Lyngdalsmodellen ble gjennomføringsevne og kompetanse vektet i større grad enn hva som er 
vanlig praksis, og følgelig gir det indikasjoner på at bruk av modellen har sikret at den best 
egnede alliansen har blitt valgt.  
Anskaffelsen har allikevel ikke vært uten hindringer, og forsinkelsen som oppstod underveis 
gikk ut over opprinnelig tidsplan for prosessen. Det er vanskelig å si om forsinkelsen ville 
oppstått om fylkeskommunen hadde benyttet en annen gjennomføringsmodell, da et 
habilitetsspørsmål kan oppstå i alle prosjekter uavhengig av hvilken modellen som brukes.  
Dersom offentlig sektor ønsker å benytte modellen vil det være hensiktsmessig å involvere en 
prosesskoordinator for å forsikre at modellens virkemidler blir ivaretatt. Prosesskoordinator 
hadde en viktig rolle i anskaffelsesprosessen, og det tyder på at denne rollen har hatt 




Ettersom Lyngdalsmodellen er ukjent for de fleste i bygg- og anleggsbransjen anbefaler jeg at 
det blir utarbeidet et dokument som inneholder retningslinjer for hvordan prosessen skal 
foregå. Et slikt dokument vil kunne fungere som en mal i senere prosjekter der modellen skal 
brukes. Jeg mener dette vil føre til økt forståelse av modellen, noe som vil være fordelaktig i 
anskaffelsesprosessen og i videre prosjektering og utførelse. Det kom frem at 
prosjektalliansene var usikre på hva som skulle presenteres i dialogene, og derfor mener jeg at 
selve anskaffelsesprosessen vil ha stor nytte av at aktørene får forståelse av modellen 
gjennom et veiledende dokument. Antagelig vil dette bidra til at uklarheter lukes bort.  
Det kom frem at prosjektalliansene hadde fått liten forberedelsestid før dialogmøtene. I senere 
prosjekter bør det legges til rette for at alliansene får tilstrekkelig tid til å forberede seg, da 
dette vil være positivt for dialogprosessen. I tillegg bør det vurderes om forsinkelsen i 
prosessen oppstod som et resultat av Lyngdalsmodellen, slik at dette unngås i senere 
prosjekter.  
7.3 Studiens styrker og svakheter 
Gjennom validitet kan man vurdere om konklusjonene man har kommet frem til er til å stole 
på. Validitet er undersøkelsens nøyaktighet og i hvilken grad et resultat representerer et 
konsept (Zikmund et al., 2010). Vi kan skille mellom intern og ekstern validitet, der intern 
validitet handler om hvorvidt innsamlet data passer til konklusjonen og ekstern validitet 
handler om i hvilken grad funnene fra undersøkelsen kan generaliseres. 
I denne oppgaven er det kun ett prosjekt som har blitt studert. Det vil derfor være lite 
grunnlag for å kunne generalisere funnene, og resultatet er dermed preget av lav ekstern 
validitet. Det vil heller ikke være grunnlag for å konkludere med at Lyngdalsmodellen er 
bedre enn andre modeller ettersom det kun er en metode som har blitt studert.  
Oppgaven er gjennomført over en begrenset tidsperiode, og følgelig har jeg kun hatt mulighet 
å følge prosjektet over kort tid. Ved å følge prosjektet over en lengre periode ville det vært 
mulig å trekke tydeligere konklusjoner.  
I undersøkelsen ble kun én representant fra hver av prosjektalliansene intervjuet. Dersom flere 
respondenter innenfor hver allianse hadde blitt intervjuet kunne flere synspunkter og 
erfaringer kommet frem, og oppgaven ville hatt et bredere grunnlag. Når det er sagt, så var 
valg av intervjuobjekter viktig, og jeg var nøye med å velge ut dem som hadde en viktig rolle 
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i anskaffelsesprosessen fra de ulike alliansene. Gjennom intervjuene fikk jeg utfyllende svar 
rundt det jeg ønsket å undersøke, og oppgaven har derfor høy intern validitet. 
Det må også nevnes at prosesskoordinator i prosjektet var min veileder i starten av dette 
studiet, og hans egne vurderinger og meninger kan ha påvirket mine tolkninger. Allikevel 
mener jeg at oppgavens konklusjoner ikke er farget av dette, og baseres på objektive 
vurderinger, i så stor grad som mulig.  
7.4 Videre forskning 
Ettersom denne studien kun legger vekt på anskaffelsesprosessen vil det være interessant å 
gjennomføre en undersøkelse når prosjektet er ferdigstilt, for å se om bruk av 
Lyngdalsmodellen resulterte i en vellykket prosjektgjennomføring. Ble tidsplanen overholdt, 
og endte de over eller under målsum? Hvor stor innvirkning hadde forsinkelsen på prosjektet? 
Det vil også være meget interessant å se om brukerne er tilfreds med bygget. Ble deres behov 
ivaretatt ved valg av løsninger og ble skolen slik de hadde sett for seg? 
Siden Skien videregående skole er det tredje pilotprosjektet der denne 
gjennomføringsmodellen benyttes, bør det gjennomføres en undersøkelse som sammenligner 
disse tre prosjektene, for å se om Lyngdalsmodellen faktisk er en god erstatning for andre 
modeller. En evaluering basert på flere prosjekter vil kunne gi et tydeligere bilde av om 
modellen og dens virkemidler faktisk fører til et vellykket prosjekt. Har Meland, Hannås og 
Robertsen lykkes med å utvikle en modell som eliminerer svakhetene ved andre modeller? Er 
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I  INTERVJUGUIDER 
Intervjuguide for modellutvikler og prosesskoordinator 
Lyngdalsmodellen: 
• Hvordan var utviklingen av modellen og hvem står bak? 
- Oppstod det utfordringer i utviklingen av modellen? 
- Var modellen ferdig utviklet før oppstart av det første pilotprosjektet? 
• Hvorfor er det behov for denne modellen? 
• Kan du kort fortelle hva som skiller modellen fra andre gjennomføringsmodeller? 
• Hvorfor brukes konkurransepreget dialog? 
- Kan du i korte trekk nevne hvilke hovedelementer entreprenørene skal presentere? 
Prosesser i modellen: 
• Hvordan skal prosjektet organiseres ut i fra modellen? 
- I hvilke faser er brukerne mest involvert? 
• Det ble nevnt at prosjektgruppen skal komme med utredninger i prosjekteringen.  
Hva vil det si? 
• Hvorfor er det så lite behov for endringer i denne modellen? 
• Kan du forklare hvorfor fremdriftsstyring er viktig i modellen? 
Generelt: 
• Kan du fortelle litt om valg av regningspris som vederlagsform? 
• Hva er årsaken til at et prosjekt blir mer effektivt med Lyngdalsmodellen? 
• Hva kan være årsaken til at modellen ikke lykkes? 
• I totalentrepriser opplever man høye kostnader pga. fortjeneste- og risikopåslag i flere 
ledd. Hvordan påvirker Lyngdalsmodellen usikkerhet og påslag? 
Skien videregående skole: 










Intervjuguide for aktør i prosjektalliansene 
Bakgrunn: 
• Hva er din rolle i firmaet, og hvor lenge har du vært ansatt? 
- Hva er din tiltenkte rolle i prosjektet? 
- Hva vil være dine utfordringer i den rollen? 
• Hvilken erfaring har du fra tidligere prosjekter med tanke på type bygg og 
gjennomføringsmodell?  
Anskaffelsesprosessen: 
• Kan du kort fortelle om prosessen fra dere så kunngjøringen til dere leverte tilbud? 
• Har dere erfaring med konkurransepreget dialog? 
- Hvilken anskaffelsesprosedyre foretrekker dere? 
- Hva er positivt/negativt med dialogprosessen? 
- Hvor ressurskrevende er det for dere å være med i en slik dialog? 
Lyngdalsmodellen: 
• Hadde dere kjennskap til modellen? 
• Hva tenker dere om den store graden av brukermedvirkning som modellen krever? 
• Modellens vederlagsform er kost pluss med incentiver. Hva er positivt/negativt med 
det? 
Forsinkelsen: 
• Hva betyr forsinkelse i en anskaffelse for dere? 
• Prosjektleder, prosjekteringsleder og ansvarlig arkitekt er låst til prosjektet. Er det 
problematisk å låse dem til andre prosjekter? 
• Hvilken betydning har en forsinkelse for tidsaspektet og fremdriften i et prosjekt? 
Generelt: 
• Hvordan opplever dere konkurransen i bygg- og anleggsbransjen? 












Intervjuguide for rektor 
Bakgrunn: 
• Hvor lenge har du vært rektor ved Skien videregående skole? 
- Hva er din tiltenkte rolle i prosjektet? 
- Hva er de største utfordringene for deg i den rollen? 
• Har du vært med på lignende byggeprosjekter tidligere? 
• Hvorfor er det behov for en ny skole? 
- Kan du fortelle litt om det arbeidet som er lagt fra deres side? 
Prosjekt Skien videregående skole: 
• Kan du kort fortelle om hvordan det hele startet? 
• Hadde du kjennskap til Lyngdalsmodellen? 
- Hvordan tilegnet du deg informasjon om modellen? 
• Hva er ditt inntrykk av dialogmøtene? 
- Har du noen tanker om hva som er fordeler/ulemper med en dialogprosess? 
• Modellen krever stor grad av brukermedvirkning. Hva tenker du om det? 
• Skien videregående skal bli et fremtidsrettet skolebygg med bedre opsjonsmuligheter 



















Intervjuguide for fylkesrådmann og innkjøpsansvarlig 
Bakgrunn: 
• Hvor lenge har du vært ansatt i Telemark fylkeskommune? 
- Hva er din tiltenkte rolle i prosjektet? 
• Hvorfor er det behov for en ny skole? 
• Kan du kort fortelle om hvordan prosessen startet? 
Lyngdalsmodellen: 
• Når ble du introdusert for Lyngdalsmodellen? 
- Hvordan var det å få alle med på at Lyngdalsmodellen var riktig å bruke i 
byggingen av Skien videregående? (kun stilt til fylkesrådmann) 
• Har du erfaring med konkurransepreget dialog? 
- Fikk du inntrykk av at entreprenørene var åpne for samspillet? 
- Hva er fordeler/ulemper med dialogprosessen? 
- Hvor ressurskrevende er det for dere å benytte en slik dialogprosess? 
• Modellen krever stor grad av brukermedvirkning. Hva tenker du om det? 
• Modellens vederlagsform er kost pluss med incentiver. Hva er positivt/negativt med 
det? 
• Vil Lyngdalsmodellen sikre at OPS-prosjekter blir ferdig i tide, innenfor 
kostnadsrammene og med bedre kvalitet? 
Forsinkelsen: 
• Hva var årsaken til forsinkelsen i anskaffelsen? 
- Påvirker den planlagt ferdigstillelse? 
• Kunne forsinkelsen vært unngått? 
Generelt: 
• Hvordan opplever du konkurransen i bygg- og anleggsbransjen?  
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